
Dodatek č. 7

SMLOUVY O DÍLO č. 1198-2016-514205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Mgr. Petra Hájková, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel. XXXXXXXXXX
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AZIMUT CZ, s.r.o.
Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXXXX
ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČO: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99302

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205.

ČI. I.

Předmětem dodatku č. 7 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změna rozsahu skutečně provedeného počtů měrných jednotek u níže uvedeného fakturačního celku a s tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.

3.3. Mapové dílo

Mapové dílo –

Původní rozsah dle SOD = 80 MJ

Skutečně provedený a předaný rozsah – 78 MJ

Cena dle SOD za 1 MJ bez DPH je 290 Kč.

KoPÚ Zálesí

Fakturační celek			3.3. Mapové dílo		
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
80	79	290	23 200	22 910	- 290

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění :

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 (KoPÚ Zálesí) je vyhotoven v návaznosti na dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205, kde byly měrné jednotky u fakturačního celku 3.2.2. - Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona změněny z původního smluvního rozsahu 80 MJ na skutečně provedený a předaný rozsah 79 MJ. Důvodem snížení rozsahu byly změny skutečného zaměřeného rozsahu plochy řešeného území, které byly zpracovány a zaměřeny v průběhu zpracování díla. Dodatek č. 7 tímto pouze doplňuje a upřesňuje skutečný rozsah fakturačního celku 3.3. – Mapové dílo na skutečný rozsah řešeného území, upřesněný dodatkem č. 6 a odpovídá skutečně provedeným 79 MJ.

ČI. II**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v položkovém výkazu činností se mění následovně:

1. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	22 910 Kč
Celková cena díla bez DPH	22 910 Kč
DPH 21 %	4 811 Kč
Celková cena díla včetně DPH	27 721 Kč

ČI. III**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1198-2016-514205 se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Trutnově dne 2.5.2022

V Praze dne 29.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol
jednatel AZIMUT CZ, s r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 1198-2016-514205- KoPÚ Zálesí

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 - KoPÚ Zálesí - dodatek č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	600	xx	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	76	500	38 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 700	8 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	1 900	106 400	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 400	xx	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	80	210	16 800	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	80	280	22 400	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					198 400	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	79	480	37 920	31.5.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	79	230	18 170	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	12	390	4 680	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	450	1 350	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	79	520	41 080	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					123 200	
3.3	Mapové dílo	ha	79	290	22 910	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					22 910	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	12	1 600	19 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					19 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	198 400 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	123 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	22 910 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	363 710 Kč
DPH 21% v Kč	76 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	440 089 Kč

V Trutnově dne 2.5.2022

V Praze dne 29.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.