

## **DODATEK č. 6 smlouvy o dílo**

### **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území v k. ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice**

#### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk  
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk  
Eva Soosová, Pobočka Šumperk  
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

xxxxx

sumperk.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

#### **Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

xxxxx

xxxxx

784cctd

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483

CZ41601483

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy  
o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** hlavního celku a následujících dílčích částí v k.ú. Horní Temenice:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.5.2022	<b>30.6.2022</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.9.2022	<b>30.10.2022</b>
	Přípravné práce	30.9.2022	<b>30.10.2022</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.7.2023	<b>31.8.2023</b>
3.5.1.a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.7.2023	<b>31.8.2023</b>
3.5.1.b	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2023	<b>31.8.2023</b>
3.5.1.c	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2023	<b>31.8.2023</b>

Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí:

k.ú. Horní Temenice

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	229	91	2 000	<b>182 000</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	0	3	2 500	<b>7 500</b>

Hodnota méněprací je 189 500 Kč bez DPH.

k.ú. Horní Temenice

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Zvýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Zvýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	ha	473	506	33	500	<b>16 500</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	473	506	33	1 200	<b>39 600</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	473	506	33	950	<b>31 350</b>
3.5.3.	Mapové dílo	ha	473	506	33	500	<b>16 500</b>

Hodnota dodatečných služeb činí 103 950 Kč bez DPH.

**Hodnota díla se celkově snižuje o 85 550 Kč bez DPH**, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **Odůvodnění :**

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí (KoPÚ Horní Temenice) je návaznost na termíny dílčích částí 3.4.3. KoPÚ v k. ú. Dolní Temenice, kdy v rámci dodatku č. 5 došlo ke změně plnění na pozdější termín.

Změny počtu měrných jednotek u dílčích částí byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při šetření (zjišťování) průběhu hranic pozemků (ZPH) na navrženém obvodu pozemkových úprav na základě skutečně provedených prací.

## Čl. II. Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

### 1a - KoPÚ v k. ú. Dolní Temenice

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 187 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	889 900,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	153 500,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 230 700,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>468 447,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 699 147,00 Kč</b>

### 1b - KoPÚ v k. ú. Horní Temenice

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 855 750,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 433 900,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	253 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 542 650,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>743 956,50 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 286 606,50 Kč</b>

### Celková cena díla (KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice + KoPÚ v k.ú. Horní Temenice)

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 773 350,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 212 403,50 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 985 753,50 Kč</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 873-2019-521101 a č. zhotovitele: 113-3092-19 uzavřená dne 09.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
- 3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 18.05.2022

V Brně 18.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 6 - KoPÚ v k.ú. Horní Temenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800	5 600	31. 1. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 100	8 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	473	800	378 400	31. 1. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 800	63 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	125	1 800	225 000	31.05. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 000	458 000	30. 6. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	31. 5. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	500	236 500	31. 1. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	473	450	212 850	31. 10. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	ha	506	500	253 000	30. 10. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 855 750</b>	<b>30.10.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	506	1 200	607 200	31. 8. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	800	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	1 100	220 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	506	950	480 700	31.7.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 433 900</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	506	500	253 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>253 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 855 750,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 433 900,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	253 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 542 650,00</b>
DPH 21% v Kč	743 956,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 286 606,50</b>

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.