

číslo smlouvy objednatele: 1276-2017-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 11490/2017

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 4 je:

změna termínu a navýšení MJ u těchto dílčích částí:

3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb“

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.1.2019.

Termín pro zbývajících 9 MJ se prodlužuje do 31.10.2020

Termín pro navýšení o 4 MJ se stanovuje do 31.10.2020

Navýšení dílčí části 3.4.3. o **12 000 Kč bez DPH** (změna z původních 220 MJ na 224 MJ)

3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků“

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 31.10.2019

Termín pro zbývajících 2 MJ se prodlužuje do 15.11.2020

Termín pro navýšení o 1 MJ se stanovuje do 15.11.2020

Navýšení dílčí části 3.4.5. o **500 Kč bez DPH** (změna z původních 385 na 386 MJ)

„Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)“

z původně sjednaného termínu 31.10.2019 na 15.11.2020

Navýšení v součtu předchozích položek o 12 500,- Kč bez DPH

3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“

z původně sjednaného termínu 31.8.2020 na 15.11.2020

Navýšení dílčí části 3.5.1. o 1 MJ - **950 Kč bez DPH** (změna z původních 385 na 386 MJ)

3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“

z původně sjednaného termínu 31.8.2020 na 15.11.2020

Navýšení dílčí části 3.5.1.a) o 26 MJ – **13 000 Kč bez DPH** (změna z původních 40 MJ na 66 MJ)

3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

z původně sjednaného termínu 31.8.2020 na 15.11.2020

Navýšení dílčí části 3.5.1.b) o 31 MJ – **27 900 Kč bez DPH** (změna z původních 70 MJ na 101 MJ)

3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

z původně sjednaného termínu 31.8.2020 na 15.11.2020

Navýšení dílčí části 3.5.1.c) o 5 MJ – **60 000 Kč bez DPH** (změna z původních 5 MJ na 10 MJ)

3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“

z původně sjednaného termínu 31.3.2021 na 30.6.2021

Navýšení dílčí části 3.5.2. o 1 MJ - **650 Kč bez DPH** (změna z původních 385 na 386 MJ)

„Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.)“

Navýšení v součtu o 352 250,- Kč bez DPH (včetně nového dílčího celku 3.5.1.d.)

3.6. „Mapové dílo“

Navýšení dílčí části 3.6. o 1 MJ - **250 Kč bez DPH** (změna z původních 385 na 386 MJ)

„Mapové dílo celkem (3.6.) Navýšení o 250 Kč bez DPH

Nový dílčí celek 3.5.1.d. (u ostatních je 3.5.i.)

3.5.i.d) Doplnková studie odtokových poměrů pro revitalizaci vodního toku

V původní smlouvě o dílo nebyla obsažena, jedná se o dodatečné služby v celém rozsahu.

Položky doplnkové studie s cenou bez DPH:

- GMF analýza **6 000,00 Kč bez DPH**
- Výkresová dokumentace a tvorba DMT - podklad pro 2D model **102 000,00 Kč bez DPH**
- Matematický 2d model dvou variant (současný stav a návrh) **76 000,00 Kč bez DPH**
- Projednání a koordinace projektu **38 000,00 Kč bez DPH**
- Předběžný odhad realizační ceny **7 650,00 Kč bez DPH**
- Adjustace finální dokumentace SOP **16 100,00 Kč bez DPH**
- Tisk 1 paré **4 000, 00 Kč bez DPH**

Celkem cena doplnkové studie: 249 750,00 Kč bez DPH

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Zdůvodnění změn:

Po zaměření skutečného stavu v terénu bylo zjištěno, že bude třeba rozšířit obvod KoPÚ o potřebné části sousedících katastrálních území Petrůvka u Městečka Trnávky a Rozstání u Moravské Třebové z důvodu umístění společných zařízení (polní cesta a odvodňovací příkop), která budou v plánu společných zařízení navržena k rekonstrukci a pro která bude zpracovaná dokumentace technického řešení.

V průběhu zpracování PSZ bylo dále zjištěno, že v důsledku návrhu rekonstrukce protipovodňové ochranné hráze bude třeba rozšířit obvod KoPÚ i o potřebnou část k.ú. Radkov u Moravské Třebové.

Výměra potřebná pro rozšíření obvodu KoPÚ je známá až v současné době, po stanovení záboru pro uvedená společná zařízení.

Celkem dojde k navýšení výměry zájmového území KoPÚ o cca 3,2 ha a bude třeba nově vyšetřit v terénu za účasti dotčených vlastníků úsek obvodu KoPÚ v délce cca 1 250 m. Potřeba dalších dodatečných služeb oproti původně smluvně sjednaným vyvstala v průběhu projednávání návrhu plánu společných zařízení, kdy byl na opakovaných jednáních se zhotovitelem KoPÚ dohodnut potřebný rozsah zpracování dokumentace technického řešení pro navrhovaná opatření a také potřeba zpracování „Doplnkové studie odtokových poměrů“, která nebyla předmětem původní smlouvy o dílo.

Čl. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1276-2017-544101 ze dne 4.10.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 20.7.2020

V Hradci Králové dne 20.7.2020

Za objednatele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Věra Březinová
zástupkyně ředitele

Za zhotovitele:

.....

Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO s r.o.

Příloha:

Upravený položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	4 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	900	346 500	30.1.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	360	150	54 000	30.1.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 500	200 000	30.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	211	3 000	633 000	30.1.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	3 000	27 000	31.10.2020
	Dodatečné služby - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- dodatek č. 4	100 bm	4	3 000	12 000	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	385	430	165 550	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	383	500	191 500	31.10.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	500	1 000	15.11.2020
	Dodatečné služby - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůdodatek č. 4	ha	1	500	500	15.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 707 050	15.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	386	950	366 700	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	66	500	33 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	900	90 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	12 000	120 000	
3.5.i.d)	Doplňková studie odtokových poměrů pro revitalizaci vodního toku	ks	1	249 750	249 750	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	386	650	250 900	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 141 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	386	250	96 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					96 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 200	120 000	30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	120 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 707 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 141 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	96 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 064 800 Kč
DPH 21% v Kč	643 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 708 408 Kč

V Pardubicích dne 20.7.2020

V Hradci Králové dne 20.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 Jiří Foltán, jednatel
 GEOŠRAFO s.r.o.

vz. Ing. Věra Březinová
 zástupkyně ředitele