

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1276-2017-544101, č. zhotovitele 11490/2017 ze dne 4.10.2017, **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení následujících dílčích částí:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (týká se pouze rozšířeného obvodu) z původního termínu 15.11.2020 na nový termín **30.1.2021**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících dílčích částí, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 15.11.2020 na nový termín **30.4.2021**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.6.2021 na nový termín **30.10.2021**.

Důvodem těchto změn je nepříznivý vývoj epidemiologické situace a nouzový stav, který trval v době od 12.3.2020 do 17.5.2020 a dále od 5.10.2020 po současnost v souvislosti s onemocněním COVID-19, který zbrzdil zpracování soupisu nároků a projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců vlastníků a na něj navazujících prací.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 12.11.2020

V Hradci Králové dne 12.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO s r.o.

Příloha:

Upravený položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	4 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	900	346 500	30.1.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	360	150	54 000	30.1.2019
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 500	200 000	30.1.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	211	3 000	633 000	30.1.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	3 000	27 000	31.10.2020
	Dodatečné služby - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- dodatek č. 4	100 bm	4	3 000	12 000	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	385	430	165 550	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	383	500	191 500	31.10.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	500	1 000	30.1.2021
	Dodatečné služby - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dodatek č. 4	ha	1	500	500	30.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 707 050	30.1.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	386	950	366 700	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	66	500	33 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	900	90 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	12 000	120 000	
3.5.i.d)	Doplňková studie odtokových poměrů pro revitalizaci vodního toku	ks	1	249 750	249 750	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	386	650	250 900	30.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 141 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	386	250	96 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					96 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 200	120 000	30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 707 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 141 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	96 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 064 800 Kč
DPH 21% v Kč	643 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 708 408 Kč

V Pardubicích dne 12.11.2020

V Hradci Králové dne 12.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 Jiří Foltán, jednatel
 GEOSRAFO s.r.o.