

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 128 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Janou Párovou, vedoucí Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	R190 – Vodní nádrž VN1 s tůní. DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
Sp. značka / č.j.:	SP4456/2022-514101 / SPU 226375/2022/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 29.06.2022 pod č. j. SPU 226374/2022/Zak rozhodla Jana Párová, vedoucí Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, v rámci výše uvedené veřejné zakázky, o zrušení zadávacího řízení, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

Odůvodnění:

Zadavatel zahájil zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce dne 06.06.2022 zveřejněním Výzvy k podání nabídky na svém profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 24.06.2022 do 09:00 hodin. Předmětem veřejné zakázky je realizace malé vodní nádrže VN1 s tůní včetně doplňkové cesty DC16 v k.ú. Klášter nad Dědinou. Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace a soupisy stavebních prací zpracované projektantem.

Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. 24.06.2022) zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.06.2022 a ze dne 13.06.2022. Obě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (č.1 a č. 2) řeší, jak bude při realizaci zakázky nakládáno s přebytečnou zemínou a případné doplnění položky za skládkovné. Dále dotazy dodavatelů upozorňují na rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisy prací.

Na základě obdržených žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace si vyžádal zadavatel od zpracovatele projektové dokumentace vyjádření.

Ve lhůtě pro vysvětlení zadávací dokumentace stanovené zákonem uveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (č.j. SPU 214789/2022/Zak, dne 14.06.2022), ve kterém specifikoval přesné znění žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.06.2022 a ze dne 13.06.2022. Dále ve Vysvětlení zadávací

dokumentace č. 1 zadavatel sdělil, že spolupracuje se zpracovatelem projektové dokumentace a rozpočtů stavby na přípravě odpovědí na dotazy dodavatelů a že konečnou odpověď na dotazy dodavatelů uveřejní v nejkratším možném termínu. Rovněž zadavatel upozornil na skutečnost, pokud dojde k nepodstatné změně rozpočtů, zadavatel v rámci odpovědi prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o celou původní délku.

Dne 21.06.2022 uveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (č.j. SPU 215416/2022/Zak) na základě, kterého prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 01.07.2022 do 09:00 hodin. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvedl, že stále řeší se zpracovatelem projektové dokumentace a rozpočtů stavby zodpovězení obdržенých dotazů dodavatelů a že se připravuje aktualizace rozpočtů stavby. Zároveň zadavatel upozornil na skutečnost, že odpovědi na dotazy dodavatelů, včetně aktualizovaných rozpočtů stavby, budou uveřejněny na profilu zadavatele v nejkratším možném termínu jako změna zadávací dokumentace dle ust. § 99 zákona, přičemž dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek nejméně o celou původní délku.

Dne 21.06.2022 a 22.06.2022 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele další žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (č. 3. a č. 4).

Na základě předložených dotazů se zadavatel zabýval mj. možností uložení přebytečné zeminy tak, jak je uvedeno ve zpracované projektové dokumentaci.

Dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, měla být přebytečná zemina (výkopek) uložena na poz. č. 683/1, a to bez poplatku za skládkovné s tím, že provozovatel deponie dále materiál využije. Toto řešení bylo dohodnuto v době zpracování projektu.

Při přípravě zadávacího řízení vycházel zadavatel ze zpracované projektové dokumentace. V době zahájení zadávacího řízení zadavatel nepředpokládal nesrovnalosti ve zpracované projektové dokumentaci, zejména v uložení zeminy na deponii a stanovení poplatků za skládkovné.

Dle stanoviska zpracovatele projektové dokumentace a dle zjištění zadavatele, bylo shledáno, že původní řešení uvedené v projektové dokumentaci, které se týká uložení přebytečné zeminy bez poplatku na deponii – na p.č. 683/1, je nereálné a nelze ho v současné době využít.

Zadavatel zajistil nové (náhradní) řešení pro uložení přebytečné zeminy ve vhodné lokalitě ale se stanovením poplatku za skládkovné. Zadavatelem zjištěné navýšení ceny související s poplatkem za skládkovné, na základě kterého by došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a s ohledem na zdroj financování této veřejné zakázky, není pro zadavatele ekonomicky přijatelné.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu tohoto zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Poučení

Proti zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky.

V Hradci Králové dne 29.06.2022

.....
Jana Párová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad