

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 226-2021-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx Ing. Pavel Zajíček

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Společnost právnických osob, které tvoří:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – společnost založena a existující podle
právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze, zapsaná v Rejstříku veřejných
výzkumných organizací vedených MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph. D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph. D., ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

IČ: 00027049

DIČ: CZ00027049

a

AGERIS s.r.o. – společnost založena a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 5, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění níže uvedených DFC z důvodu zajištění aktualizace BPEJ pozemku KN p.č. 7138 v k.ú. Mikulov, kterou je nutné provést z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků s překročením kritéria ceny podle § 10 zákona č. 139/2022 Sb. V lokalitě doposud neproběhla aktualizace BPEJ a lze předpokládat, že aktualizace BPEJ přispěje ke zdárnému ukončení JPÚ.

2. Termín plnění DFC se z důvodů uvedených v odstavci 1 mění následovně:

FC 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín plnění : 31.10.2022

Nový termín : 31.3.2023

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 29.6.2022

V Praze dne: 29.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....

prof. Ing. Radim Vácha, Ph. D.
ředitel

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	24	3 000	72 000,00	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0		x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		x	x
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	0		x	x
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	0		x	x
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0		x	x
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	24	2 100	50 400,00	31.10.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0		x	x
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	68	700	47 600,00	31.10.2021
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					170 000,00	31.10.2021
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	24	4 000	96 000,00	30.6.2022
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	0		x	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	0		x	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	4 000	4 000,00	30.6.2022
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	68	1 900	129 200,00	31.3.2023
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	7 000	14 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					243 200,00	
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0		x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	3 000	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	68	800	54 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč		54 400,00
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč		170 000,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (včetně 6.3.5.)		246 200,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč		54 400,00
Celková cena bez DPH v Kč		470 600,00
DPH 21% v Kč		98 826,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč		569 426,00