

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti
EKOTOXA s.r.o.
Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA
s.r.o.

rdb3fk8

ČSOB Opava

382047743/0300

64608531

CZ64608531

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sklenov je úprava počtu měrných jednotek dílčích částí:
- U fakturačního celku 3.4.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty* se počet měrných jednotek **doplňuje o 11**. Termín se stanovuje na **30.9.2022**.
 - U fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se počet měrných jednotek **doplňuje o 27**. Termín se stanovuje na **30.9.2022**.
 - U fakturačního celku 3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se počet měrných jednotek **doplňuje o 11**. Termín se stanovuje na **30.9.2022**.
 - U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se počet měrných jednotek **snižuje na 300** (dle SoD MJ = 308).
 - U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se počet měrných jednotek **snižuje na 300** (dle SoD MJ = 305).
 - U fakturačního celku 3.6. *Mapové dílo* se počet měrných jednotek **snižuje na 300** (dle SoD MJ = 308).

jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 1.2. Důvodem úpravy počtu měrných jednotek je rozšíření obvodu pozemkových úprav v lokalitě Štěpnice za účelem vybudování mokřadní tůně a řešení protierozní ochrany této lokality. Dalším důvodem je zmenšení obvodu pozemkových úprav o lokalitu pod kravínem vyvolané změnou územního plánu obce Hukvaldy.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 29.06.2022

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Brně 27.06.2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	1 500	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	11	1 500	16 500	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 800	55 800	30.04.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	390	30 030	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	1 500	229 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	27	1 500	40 500	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	10	1 700	17 000	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	620	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	555	164 280	12.11.2021
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění	ha	11	555	6 105	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175	30.4.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	920	276 000	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	36	1 500	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	52	300	15 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	400	8 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	300	1 240	372 000	30.04.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					755 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	550	165 000	30.9.2024
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					165 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	755 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	165 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 117 775 Kč
DPH 21% v Kč	444 732,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 562 507,75 Kč

V Ostravě 29.06.2022

V Brně 27.06.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.