

Číslo smlouvy objednatele: **33/2019-537100**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Chmelná u Vlašimi

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov

Žižkova 360, 256 01 Benešov

XXXXX

o.tuma@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):

Sídlo:

IČO:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

AREA G. K. spol. s r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

XXXXXX, XXXXX

XXXXXX / XXXXX

XXXXX

jyem6ry

Komerční banka, a.s.

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395

01 Pacov

43820654

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. V položkovém výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chmelná u Vlašimi se provádí úprava počtu měrných jednotek (MJ) u následující etapy prací:

3.4. Přípravné práce

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ dle smlouvy o dílo: 157

počet MJ dle skutečného provedení: 152

cena za MJ bez DPH: 1 700 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 266 900 Kč (157 MJ x 1 700 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 258 400 Kč (152 MJ x 1 700 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 8 500 Kč bez DPH (5 MJ x 1 700 Kč/MJ).

Celková cena díla bez DPH se snižuje o 8 500 Kč na 1 174 650 Kč.

2. Odůvodnění dodatku:

Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu změny hranice vnitřního obvodu KoPÚ. Změna vnitřního obvodu byla dohodnuta při rekognoskaci terénu a místním šetření za účasti zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy. Dále ke snížení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny hranice vnějšího obvodu KoPÚ. Na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi, Městys Čechtice za účelem odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce katastrálního úřadu.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 9. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.