

Číslo smlouvy objednatele: **33/2019-537100**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Chmelná u Vlašimi

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

Adresa:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov

Adresa:

Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.

XXXXX

E-mail:

o.tuma@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

Sídlo:

AREA G. K. spol. s r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:

XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov

IČO:

43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. V položkovém výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chmelná u Vlašimi se provádí úprava počtu MJ a termínu plnění u následující etapy prací:

3.4. Přípravné práce

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

navýšení počtu MJ: 4

cena za MJ bez DPH v Kč: 800

cena bez DPH celkem v Kč: 3 200

termín plnění dle čl. 5.1. smlouvy o dílo: 30.7.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

navýšení počtu MJ: 5

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000

cena bez DPH celkem v Kč: 5 000

termín plnění dle čl. 5.1. smlouvy o dílo: 30.7.2020

V rámci smlouvy o dílo se jedná o více práce v celkové výši 8 200 Kč bez DPH.

Celková cena díla bez DPH v Kč se navyšuje o 8 200 Kč na 1 183 150 Kč, DPH 21 % v Kč činí 248 462 Kč, celková cena díla včetně DPH v Kč činí 1 431 612 Kč.

2. Odůvodnění dodatku:

K navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu změny vnitřního obvodu KoPÚ, která vedla ke zvětšení plochy řešeného území o 4 ha (MJ). Změna vnitřního obvodu byla dohodnuta při rekonstrukci terénu a místním šetření za účasti zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy. Dále k navýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny vnějšího obvodu KoPÚ, Na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi, Městys Čechtice o výměře 5 ha (MJ). Důvodem je odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce katastrálního úřadu.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.