



000661891119

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1293-2017-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husovo nám. 2938 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík tel. xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	d.silena@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
e	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná za geodetické práce	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II. Předmět Dodatku

1. **Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 1293-2017-505207.** S ohledem na termíny probíhajícího JPÚ Hlavatce, Vyhnanice se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku – termín dokončení bodu 3.5.2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a předchozích Dodatků zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

12.7.2022

Za zhotovitele:

12.7.2022

Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

Pavel Vostracký - jednatel

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyhnance

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8+4	1 000	12 000	31.08.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	295	800	236 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	379	800	303 200	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.10.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	ha	269	1 000	269 000	31.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133*	1 300	172 900	31.01.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	4 000	68 000	31.01.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	4 000	60 000	31.01.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	674	500	337 000	31.01.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	674	900	606 600	31.01.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 074 700	31.1.2019
* hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce						
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	674	1 000	674 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	1 000	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1 000	16 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	674	1 000	674 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 415 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	674	400	269 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					269 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1000	5 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 074 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 415 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	269 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 764 300 Kč
DPH 21% v Kč	790 503 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 554 803 Kč

V Táboře dne 12.7.2022

V Plzni dne 12.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Pavel Vostracký - jednatel