

#### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín**

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno  
Michaela Mancini, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** i.capouskova@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.**

**Sídlo:** Hálkova 12, 301 00 Plzeň

**Zastoupen:** Martinem Vondráčkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Vondráček, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.,

**Číslo účtu:** 0720092329/0800

**IČO:** 40527514

**DIČ:** CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Důvody vyhotovení dodatku

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SoD“).

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení etapy 3.5. Návrhové práce v rozsahu dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně dílčích etap 3.5.i.a), 3.5.i. b), 3.5.i.c), neboť plán společných zařízení s dostatečným předstihem vypracovaný zhotovitelem a předložený Městu Velvary k projednání jeho zastupitelstvem na zasedání dne 10. 11. 2021, byl odročen k projednání na některém z dalších zastupitelstev města.

Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.

## Článek II.

Na základě výše uvedeného se mění termíny etap Položkového výkazu činnosti – Příloha k SoD – KoPÚ Ješín takto:

**Původní stav:** viz Příloha k SoD a Dodatek č. 2.

**Nový stav:**

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	<b>600</b>	303 000	<b>28. 2. 2022</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	<b>900</b>	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	<b>800</b>	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	<b>1 000</b>	1 000	

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven i podepsán v elektronické podobě.

V Praze dne 15. 12. 2021

V Praze dne 15. 12. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

.....  
Vondráček Martin  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s.r.o.