

Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100/2
Číslo zhotovitele: 179/2015

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota
a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev,
Zvěřínec

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Fakturační adresa:

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený

ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

tel.:

XXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX

vedoucí Pobočky Nymburk

XXXXXX

odborný referent Pobočky Nymburk

tel.:

XXXXXX

tel.:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX a XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČ/DIČ

01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l :

AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného závazku

PROJEKCE & AREA

sidlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený

jednatel společnosti Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX, Ing. Jindřich Jíra

tel./fax:

XXXX/XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČ/DIČ

25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ

a za vytýčení pozemků: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**.

Čl. I.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu zjištěných nesrovnalostí v mapovém zobrazení oproti skutečnosti a v důsledku dohledání dalších listin, které zakládají vlastnická či jiná práva. Ve snaze nalézt východisko byla přijata dohoda o pozměněném průběhu části vnitřního obvodu KoPÚ. Na pozměněném úseku jižní části obvodu KoPÚ proběhne zjištění průběhu hranic, následně budou vyhotoveny nové geometrické plány na určení polohového určení hranic pozemků, které budou katastrálním pracovištěm následně potvrzeny. Zjištění rozporů, navrhované kroky a důvody pro přijetí dalšího postupu zakotvují: záznam a protokol z jednání, ke kterým došlo v termínech 7. 2. 2018 a 16. 4. 2018 za účasti obou smluvních subjektů a zástupců Katastrálního pracoviště Nymburk.

Uzavíraným **dodatkem č. 3** ke smlouvě o dílo jsou stanoveny nové termíny pro plnění některých částí díla, jak jsou rekapitulovány v příloze tohoto dodatku.

Čl. II.

Současně se do plnění předmětu smlouvy o dílo promítá vyšší rozsah prací s dopadem do celkové ceny. Navýšením rozsahu díla nedojde k překročení hranice 30% z částky, která byla jako cena díla zakotvena do původní smlouvy o dílo. Cenové podmínky aktualizovaného plnění rekapituluje příloha tohoto dodatku.

Čl. III.

Rozsah předmětu plnění vymezují: smlouva o dílo, dodatky č. 1, č. 2 a tento uzavíraný dodatek č. 3. Ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, jež nebyla dotčena následnými dodatky, zůstávají beze změn.

Čl. IV.

Státní pozemkový úřad (dále i SPÚ), jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů tímto informuje, že jeho údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Věcný, finanční a časový přehled plnění jednotlivých částí smlouvy o dílo.

V Praze dne 21. 6. 2018

V Praze dne 21. 6. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel společnosti AREA G.K., spol. s r.o.
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA

Příloha KoPÚ Kostelní Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	230	250	57 500	15.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	100	400	40 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	713	650	463 450	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	143	700	100 100	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	856	90	77 040	31.8.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	400	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 140	290 700	30.11.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 zákona)	100 bm	30	1 000	30 000	30.11.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	856	180	154 080	30.4.2019
3.1.7.	Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace	100 bm	485	1 100	533 500	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 746 370	30.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	856	230	196 880	31.10.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	2 000	0	31.10.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	10 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	0	1 000	0	31.10.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	500	0	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	856	500	428 000	30.6.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					634 880	30.6.2020
3.3	Mapové dílo		856	180	154 080	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					154 080	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	300	30000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 746 370 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	634 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	154 080 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 565 330 Kč
DPH 21% v Kč	538 719 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 104 049 Kč

V Praze dne 21. 6. 2018

V Praze dne 21. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

.....
Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.