

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 842-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 21043-14XC ze dne 15. června 2021, na vypracování projektové dokumentace **stavby „Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočky Blansko
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Regioprojekt Brno, s.r.o.</b>
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	nd36mfh
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-5044600297/0100
IČO:	00220078
DIČ:	CZ00220078, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 335.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 1. srpna 2022 dohodly na posunutí termínu plnění díla - předání stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo).

Zhotovitel podal dne 27. května 2022 u Městského úřadu Boskovice, odboru dopravy žádost o stavební povolení pro stavbu „Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk“. Odbor dopravy do dnešního dne nezhájil stavební řízení.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a se změnou termínu dokončení a předání díla souhlasí.

**Čl. III. odst. 3.1.** nově zní:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání projektové dokumentace je stanoven na

- a) Projektová dokumentace 30.4.2022, dřívější plnění je možné
- b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 15. listopadu 2022, dřívější plnění je možné.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne 11.8.2022

V Brně dne 11.8.2022

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Petr Marčák  
jednatel společnosti  
Regioprosjekt Brno, s.r.o.  
(zhotovitel)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.