

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Pobočka Český Krumlov  
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,  
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český  
Krumlov  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro  
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro  
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov  
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Tel. +420 725918646  
E-mail: [ckrumlov.pk@spucr.cz](mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** TRAVAL, s.r.o.  
Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice  
Číslo účtu: 7000017576/8040  
IČO: 26085518  
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 678-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

### Článek II.

Předmětem dodatku je náprava administrativního pochybení ze strany zadavatele. V uveřejněném Dodatku č. 2 ze dne 16. 6. 2022 je uvedeno, že po dohodě smluvních stran došlo ke stanovení termínu odevzdání dílčí části plnění 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE - nejpozději do 31. 8. 2023. **Správně má být uvedeno 31. 8. 2022.** Hlavní celek „Přípravné práce“ bude ukončen 31. 8. 2022.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností), se správně uvedenými termíny, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 22. 8. 2022

V Českých Budějovicích 22. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

-----  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

-----  
Bc. Vlasta Laisková  
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dlouhá - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	<b>500,00</b>	10 500,00	30. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	<b>1 000,00</b>	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	298	<b>500,00</b>	149 000,00	30. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	<b>500,00</b>	14 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	<b>0,00</b>	0,00	30. 4. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	<b>2 000,00</b>	80 000,00	31.7.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	<b>1 500,00</b>	237 000,00	30.9.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>VÍCEPRÁCE</b>	100 bm	14	<b>2 500,00</b>	35 000,00	31.8.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	<b>1 500,00</b>	10 500,00	30. 9. 2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>0,00</b>	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	<b>600,00</b>	195 600,00	30. 10. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	<b>0,00</b>	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	<b>700,00</b>	227 500,00	31. 3. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>965 100,00</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	325	<b>800,00</b>	260 000,00	30. 9. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	<b>800,00</b>	14 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	<b>600,00</b>	27 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	<b>0,00</b>	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	<b>700,00</b>	227 500,00	<b>30. 10. 2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>548 900,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	325	<b>250,00</b>	81 250,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>81 250,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					965 100,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					548 900,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					81 250,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 595 250,00</b>	
DPH 21% v Kč					335 002,50	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 930 252,50</b>	

v Českém Krumlově 22. 8. 2022

V Českých Budějovicích 22. 8. 2022

**Za objednatele:**

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

**Za zhotovitele:**

Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.