

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Geodetické služby 01/2022 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

na adrese Blanická 383/1, 772 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc

Jana Bortlová, Pobočka Olomouc

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov

Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOS SILESIA s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bochenkova 2817/24 Opava, IČO: 28909549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538

Zastoupená: Ing. Michalem Jaškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Jaškem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail:

ID datové schránky: 2ma3a4k

Bankovní spojení: KB Opava

Číslo účtu: 28609549

DIČ: CZ28609549

(„Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, a to z původní termínu 31.08.2022 na nový termín 31.10.2022.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 462-2021-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **31.10.2022**.

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu pro vytyčení a předání pozemků v k. ú. Nová Dědina u Uničova, Vojnice u Olomouce, Řídeč, Dolní Dlouhá Loučka, Plinkout a Ústín, vše okres Olomouc a k.ú.Boškov, Všechnovice a Tupec, vše okres Přerov je osetí předmětných pozemků zemědělskými plodinami a neukončené polní práce. Z tohoto důvodu nelze pozemky vytyčit a předat v původně sjednaném termínu.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 411-2022-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc

Datum: 24.08.2022

GEOS SILESIA s.r.o.

Místo: Opava

Datum: 24.08.2022

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jméno: Ing. Michal Jašek

Funkce: jednatel společnosti