

**Dodatek č.2**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

*(dále jen „smlouva“)*  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576  
E-mail: a.beranova1@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

**POHL cz, a.s.** odštěpný závod Rostoky

**Sídlo:**

Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

zastoupený:

Ing. Petrem Kašparem, členem

představenstva

XXXXXXXXXX

ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

tbyfqgv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Č.j. objednatele: 1608-2021-508207/2

Č.j. zhotovitele:

číslo účtu: 117569233/0300  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská**

Místo stavby: **Dolní Chřibská**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

#### **ČI.I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č.2 ke smlouvě je změna termínu uzlového bodu Dokončení stavebních prací objektu SO 01 – VPC1 z 30.6.2022 na 15.8.2022, z důvodu nutnosti administrativního procesu spojeného s projednáváním změnou nepodstatné hodnoty závazku, jež nebyla předpokládána a podléhá uzavření samostatného dodatku a zároveň nedostatek kapacit spojený s celkovou mimořádnou situací na trhu. Účelem posunu termínu je zajištění kvality díla.
2. V článku V (Doba plnění) smlouvy se mění v bodě 5 jeden z uzlových bodů takto: **Dokončení stavebních prací objektu SO 01 – VPC1 – termín plnění do: 15.8.2022.**

#### **ČI. II Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská.“
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.2 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 29.06.2022

V Roztokách dne 29.06.2022

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

XXXXXXXXXX

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci