

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 54/2021-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající v realizaci díla „**Vodní nádrž VN 5 v k. ú. Neuměř**“ uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774  
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK  
v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice,  
Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky  
Domažlice  
Adresa: Haltravská 438, Domažlice  
Tel.: +420 727 956 732  
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením  
omezeným**  
Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem a panem  
Josefem Hajmem, jednatelem  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 402 33 308/ CZ 402 33 308 *je plátcem DPH*  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: xm9a5kh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“).

## 1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je posunutí termínů provedení díla. Důvodem posunutí termínů je nepřízeň počasí v době stavby. Přesné termíny zaznamenány ve stavebním deníku.
- 1.2 Na základě změny během výstavby dojde k navýšení cena díla o 97.691,89,- Kč bez DPH, 118.207,19,- Kč včetně DPH.

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst. 4 SOD č. 54/2021-504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 290749/2022.

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „článek V., odst. ke SoD č. 54/2021-504202“ takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:

nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín zahájení stavebních prací:

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

**c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9. 2022**

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 05. 11. 2022

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2022

*protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla*

2.3 Dodatkem č. 1 se mění celková cena díla v článku III, odst. 4 SoD č 54/2021-504202. Tato změna je vyvolána nutností výměny betonové trouby propustku a vypracování manipulační řádu. Článek III, odst. 4 se mění takto:

Celková cena za provedení díla:

**bez DPH činí 7.620.309,80 Kč** (původně 7.522.617,91 Kč)

**DPH 21 % činí 1.599.005,06 Kč** (původně 1.579.749,76 Kč)

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 9 220 574,86 Kč** (původně 9.102.367,67 Kč)

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Plzni dne 30.08.2022  
Viz datum v elektronickém popisu

**Za objednatele:**

Elektronicky podepsáno

V Teplicích dne 31.08.2022  
Viz datum v elektronickém popisu

**Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Zdeněk Dvořák**  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

V Teplicích dne 30.08.2022  
Viz datum v elektronickém popisu

**Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno

.....  
**Josef Hajm**  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným