

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 55/2021-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající v realizaci díla „**Polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř**“ uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK
v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice,
Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky
Domažlice
Adresa: Haltravská 438, Domažlice
Tel.: +420 727 956 732
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem a panem
Josefem Hajmem, jednatelem
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 402 33 308/ CZ 402 33 308 *je plátcem DPH*
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: xm9a5kh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“).

1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je posunutí termínů provedení díla. Důvodem posunutí termínů je nepřízeň počasí v době stavby. Přesné termíny zaznamenány ve stavebním deníku.

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst. 4 SOD č. 55/2021-504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 290749/2022.

- 2.2. Dodatkem č. 1 se mění „článek V., odst. ke SoD č. 55/2021-504202“ takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:

nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín zahájení stavebních prací:

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9. 2022

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 05. 11. 2022

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2022

protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Plzni dne 30.08.2022
Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Teplicích dne 31.08.2022
Viz datum v elektronickém popisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Dvořák
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

V Teplicích dne 30.08.2022
Viz datum v elektronickém popisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Josef Hajm
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným