

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

- Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky Pelhřimov
+420 727 957 213
Tel.: pelhrimov.pk@spucr.cz
E-mail: [z49per3](mailto:z49per3@spucr.cz)
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: CZ01312774 není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AKORA s.r.o.
Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice
zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatel
Tel./fax: +420 602 749 369
E-mail: info@akora.cz
ID DS: 8z4jwts
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel
Tel./fax: +420 602 749 369
E-mail: info@akora.cz
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 6023580287/0100
IČO: 25174495
DIČ: CZ25174495 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla a dále z důvodu přidání nových uzlových bodů do smlouvy o dílo. Důvodem pro změnu termínů a přidání uzlových bodů je žádost zhotovitele stavby. Posun termínů i uzlové body byly odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavby.

2. Z tohoto důvodu dojde ke změně smlouvy v článku **V. Doba plnění, odst. 4** takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **24. 10. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **7. 11. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

3. Dále dojde ke změně smlouvy ve znění dodatku č. 1 v článku **V. Doba plnění, odst. 5** takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Část objektu SO 01 (1) - Přípravné práce_01 - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 02 (1) – Polní cesta - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 03 (1) - Výhybny - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 04 (1) - Sjezdy - termín plnění do: 15.11.2021

SO 05 (1) - Trativod - termín plnění do: 15.11.2021

Část SO 08(1) – Vedlejší rozpočtové - termín plnění do: 15.11.2021

SO 01(2) Přípravné práce_02 - termín plnění do: 15.11.2021

Část SO 02(2) – Příklad - termín plnění do: 15.11.2021

SO 03 (2) - Propustky - termín plnění do: 15.11.2021

SO 04 (2) – Vsakovací jímky - termín plnění do: 15.11.2021

Fakturační celek – do 30.9.2022

SO 01-01 – Přípravné práce – termín plnění do: 30.4.2022

SO 01-06 – Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu – termín plnění do: 15.8.2022

SO 01-07 – Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu – termín plnění do:
30.9.2022

SO 01-08 – Zemní nevypustitelná tůň – termín plnění do: 31.8.2022

4. Vzhledem k výše uvedenému se mění závazný harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1182-2021-520203 ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Hrdějovice

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Zdeněk Koranda
jednatel
AKORA s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací

