

Dodatek č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: Josefem Hajmem, jednatelem

Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: UniCredit Bank

Č.j. objednatele: 1616-2021-508207/3
Č.j. zhotovitele:

číslo účtu: 520512026/2700
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15778
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:
Název díla: **VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec**
Místo stavby: **Bynovec**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě jsou vícepráce spojené s dokončením stavebního objektu SO 3, dále změny termínů pro předání/převzetí dokončení díla včetně kolaudace a změna účtu na straně zhotovitele v identifikačních údajích smlouvy.
2. Důvodem pro nepodstatnou změnu hodnoty závazku jsou vícepráce v hodnotě 187 860,66 Kč bez DPH za odvoz neočekávané nalezené černé skládky komunálního odpadu na pozemku a v trase stavby stavebního objektu SO 3 a nutnosti jejího odstranění v souladu se zákonem o odpady.
3. Důvodem pro posun termínu je především komplikace plynoucí ze zásahu Hasičského záchranného sboru při zásahu likvidující rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko a dále vyhovění žádosti MM Děčín, Odboru správních činností o časovém posunutí rekonstrukce dílčího podobjektu SO 3.1.5. zahrnující rekonstrukci propustku P1 pod silnicí III. třídy na následující rok z důvodu spojení stavebních prací s obdobnou stavbou vyžadující také velmi zatěžující dopravní uzávěru silnice č. III/25857. Termín pro předání díla včetně kolaudace se posouvá o 30 dnů, termín pro předání dílčí části včetně kolaudace je stanoven na 30.10.2023.
4. Změna účtu je provedena na základě oznámení zhotovitele.
5. Změna ve statutárním orgánu zhotovitele je provedena dle Obchodního rejstříku.

Čl. II Rozsah změny

1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 187 860,66 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 15 050 165,47 Kč
Celková cena ve znění všech dosavadních dodatků bez DPH: 15 284 349,42 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 15 472 210,08 Kč
2. Tímto se mění Čl. III odst. 4 smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **15 472 210,08 Kč**
DPH 21 % činí **3 249 164,12 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **18 721 374,20 Kč**

3. Termíny obsažené v původní smlouvě se mění takto:
Čl. V odst. 1 se mění takto:
Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.10.2023**.
- Čl. V odst. 4 se mění takto:
Dílo vyjma dílčí části SO 3.1.5. bude dokončeno nejpozději **do 30.11.2022**.
Dílčí část SO 3.1.5. bude dokončen nejpozději **do 30.10.2023**.
a zároveň v odst. 4. se mění písmena c. a d. takto:
c. Termín dokončení stavebních prací díla vyjma SO 3.1.5.: **30.11.2022**
Termín dokončení stavebních prací podobjektu SO 3.1.5.: **30.10.2023**
d. Termín předání a převzetí díla vyjma SO 3.1.5.: **30.11.2022**
Termín předání a převzetí podobjektu SO 3.1.5.: **30.10.2023**
4. Na základě změn termínů plnění díla dochází i k úpravě harmonogramu postupu prací.
5. V identifikačních údajích zhotovitele se mění číslo účtu takto: 520512026/2700.
6. V identifikačních údajích zhotovitele dochází ke změně jednatelů společnosti. Zhotovitele zastupují již jen Josef Hajm a Ing. Adam Sinevič, jednatelé.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 se nemění.
2. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo a upravený harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích 29.09.2022


V Teplicích 27.09.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Josef Hajm a
Ing. Adam Sinevič
jednatelé společnosti

REALIZACE VHO A PEO-PCE V K.U. BYNOVEC

Aktuální měsíc	
Počet týdnů (v pořadí)	
Popis činnosti	Celková doba od podpisu SoD k předání díla
Podpis SoD (3. ledna 2022 - pondělí)	
Předání staveniště a zahájení prací - 31.1. 2021 (pondělí)	
Zahájení prací (18. ledna 2022 - úterý)	
Vybudování GZS a vytýčování podz. inž. sítí	
SO 01.1 Hráz rybníka	
- kácení	
- odkopávky	
- násypy hráze	
- opevnění a ostatní práce	
SO 02 Přístupová komunikace	
- kácení	
- podkladní vrstvy	
- odbahnění rybníka	
- kamenný zához vnitřní(rybník)	
- kamenný zához u hráze u SFO	
- část kamenného krytu	
- část asfaltobetonového krytu (napojení)	
- opevnění návodního líce	
SO 01.2 Sdružený objekt	
SO 01.3 Zátopa rybníka	
- kácení	
- výkopy	
SO 03 Průleh a příkop	
- kácení	
- výkopy	
- přeložka CETIN	
- kamenné záhozy, rovnaniny a přejezdy	
SO 04 Polní cesta C4	
- kácení	
- odkopávky	
- šterkové vrstvy	
- asfaltová část	
- ostatní dokončující práce (značky, krajnice, atd.)	
Dokončení stavebních prací pro rok 2022 (30. listopadu 2022)	
Dokončení zbývajících stavebních prací - propustek P1 (30. června 2023)	
Předání dokladů ke kolaudaci - kolaudace (30. října 2023)	
Úklid, vyklizení a demontáž GZS	
Protokolární předání a převzetí díla části díla pro rok 2022 (30. listopadu 2022 - středa)	
Protokolární předání a převzetí díla části díla pro rok 2023 (30. října 2023)	
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL

Stavba: Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec

Místo: Bynovec

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o.

Projektant:

Datum: 04.04.2022

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

187 860,66

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

187 860,66

39 450,74

Cena s DPH

v CZK

227 311,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL	Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec	187 860,66	39 450,74	227 311,40
ZBV4	SO 03 - Průleh a svěrný příkop (vícepráce)	187 860,66	39 450,74	227 311,40

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZBV4 - SO 03 - Průleh a svěrný příkop (vícepráce)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.09.2022

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 1			Zemní práce				187 860,66	
25	K	131351121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 <i>"odtěžení černé skládky - dle VL. "</i> 75,1333 <i>Součet</i>	M3	75,133	231,40	17 385,78	
46	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 <i>"odvoz černé skládky - dle VL</i> 75,1333 <i>Součet</i>	M3	75,133	91,17	6 849,88	
51	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>"uložení na skládce"</i> 75,1333 * 1,8 <i>Součet</i>	M3	135,240	9,26	1 252,32	
41	K	K54	Neočekávaná likvidace skládek <i>"odvoz černé skládky - dle VL na skládku Modlany</i> 135,24 <i>Součet</i>	T	135,240	1 157,00	156 472,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	R01	Zajištění dočasného odnětí PUPFL	KPL	1,000	5 900,00	5 900,00	

"výžpočet znaleckého posuku platný pro rok 2023"

"zajištění všech stanovisek pro rozhodnutí"

1

Součet