

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,  
číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019

### „Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen „dodatek“)

#### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí  
nad Orlicí  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GAP Pardubice s.r.o.**  
Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: pq47pfm  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Banka a.s.  
Číslo účtu: 9708402524/06010  
IČO: 60934875  
DIČ: CZ 60934875  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 6114

(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je posun termínu dílčího celku 3.4.3. (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a Zjišťování hranic pozemků neřešených) z 31.8.2021 na 15.11.2021, a to z důvodu nemožnosti provádět šetření hranic v souvislosti s opatřeními COVID-19 po dobu cca 7 měsíců.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 13.8.2021

V Pardubicích dne 12.8.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti  
GAP Pardubice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Voda ve znění dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	<b>2 000</b>	10 000	31.3.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 1	bod	5	<b>2 000</b>	10 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>3 000</b>	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	798	<b>600</b>	478 800	30.10.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400	31.8.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	<b>2 100</b>	258 300	30.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	<b>2 100</b>	598 500	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	30	<b>2 500</b>	75 000	15.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	798	<b>250</b>	199 500	31.1.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		3 500	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	798	<b>300</b>	239 400	29.4.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 909 600</b>	<b>29.4.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	798	<b>600</b>	478 800	31.8.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	70	<b>1 000</b>	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	<b>300</b>	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	<b>4 000</b>	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	<b>500</b>	399 000	
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		7 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 063 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	798	300	239 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>243 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 909 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 063 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						243 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>3 216 400 Kč</b>

DPH 21% v Kč	675 444 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 891 844 Kč</b>

V Pardubicích dne 13.8.2021

V Pardubicích dne 12.8.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel