

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 40/2019,
číslo smlouvy objednatele: 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Městec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:
Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat: Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:
Sídlo: Ředitelství silnic a dálnic
Správa Pardubice
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel. xxx
E-mail: xxx
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:
Sídlo: AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 481 10 141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Městec jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u dílčích částí 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ a méněpráce u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.2. z původního počtu 267 MJ na **265 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.3. (obvody) z původního počtu 126 MJ na **120 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.3. (změna katastrální hranice) z původního počtu 21 MJ na **20 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.4. z původního počtu 267 MJ na **265 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.4.5. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.1. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.5.i.a) z původního počtu 22 MJ na **21 MJ** fakturovaných a u dílčí části 3.5.i.b) z původního počtu 50 MJ na **32 MJ** fakturovaných. Dále dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.2. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ** a u hlavního celku 3.6. z původního počtu 267 MJ na **266 MJ**.

Celková výše méněprací činí 27 850 Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny.

	SPÚ	ŘSD	
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	277 244 Kč	352 856 Kč	630 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	220 000 Kč	280 000 Kč	500 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	58 520 Kč	74 480 Kč	133 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	555 764 Kč	707 336 Kč	1 263 100 Kč
DPH 21%	116 710,44 Kč	148 540,56 Kč	265 251 Kč
Celková cena díla včetně DPH	672 474,44 Kč	855 876,56 Kč	1 528 351 Kč

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 10.1.2022

V Praze dne 5.1.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 7.1.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Příloha 1: upravený položkový výkaz činností

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Městec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	800	16 800	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	265	600	159 000	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	300	79 500	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	300	79 800	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					630 100	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	875	232 750	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	266	875	232 750	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	266	500	133 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					630 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 263 100 Kč	

DPH 21% v Kč	265 251 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 528 351 Kč

V Pardubicích dne 10.1.2022

V Praze dne 5.1.2022

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 7.1.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR