

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebusice

uzavřené pod č. 29/2018-537100 objednatele ze dne 2. 10. 2018 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Ing. Tereza Jelenová, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: +420 702 167 642, +420 601 578 684

E-mail: kladno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 1 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole a posunu termínu. V rámci přípravných prací na revizi bodového pole vyvstal požadavek ze strany Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno o navýšení bodů k revizi z původních 3 na 5, tzn. o 2 body. Kvůli doměření těchto dvou bodů dochází i k posunu termínu odevzdání této etapy.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) a termín odevzdávaného díla:

Položkový výkaz činností – původní :

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	31.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 500	

Celková cena Přípravných prací bez DPH: 939 440,-

Celková cena díla bez DPH: 2 047 240,-

Položkový výkaz činností – nový:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 500	

Celková cena Přípravných prací bez DPH: 945 440,-

Celková cena díla bez DPH: 2 053 240,-

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne: 25. 6. 2019

V Praze dne: 18. 6. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

.....
Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA
spol.s.r.o.