

**č. j. SPU 152697/2019**  
č. objednatele 1: **1357-2015-537213**  
č. objednatele 2: **TPR/15/073**

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
<b>Sídlo (fakturační adresa):</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Silvie Römerová, odborný rada, Pobočka Rakovník
<b>Adresa:</b>	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Zastoupen:</b>	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Lukáš Hnízdil
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>Adresa:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	10006-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:** GEOREAL spol. s r.o.  
**Sídlo:** Hálkova 12, 30100 Plzeň  
**Zastoupen:** Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Vondráček, jednatel  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXX  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:** 720092329/0800  
**IČO:** 40527514  
**DIČ:** CZ40527514  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu dílčí části KoPÚ Krušovice ze dne 5. 4. 2019 z důvodu nutnosti dopracování zaměření polohopisu a výškopisu v obvodu KoPÚ nutných pro zpracování dílčí části – etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.**

**Etapa 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení dle SOD **30. 9. 2019 se nahrazuje** termínem ukončení **30. 11. 2019.**

**2) Z objektivních důvodů na straně objednatele č. 2 a na základě oznámení ŘSD 883/18-34000/W ze dne 23. 05. 2018 se doplňuje:**

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění XXX**, se nahrazuje novým zněním **XXX**.

**Odůvodnění:** V průběhu zpracování dílčí části KoPÚ Krušovice 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona byly zpracovatelem f. GEOREAL spol. s r.o. zjištěny nedostatky v zaměření polohopisu (výškopisu), které znemožnily dokončení výše uvedené dílčí etapy KoPÚ. Zjištěné nedostatky v zaměření skutečného stavu bylo nutné odstranit zpracovatelem etapy polohopisu, kterým byla XXX.

Dílčí etapa KoPÚ Krušovice „Podrobné měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice byla na základě SOD č. 429-2017-537213 (objednatel č.1 SPÚ) a č. TPR/17/135 (objednatel č.2 ŘSD ČR) zpracována XXX. Zjištěné nedostatky (vady díla) byly XXX odstraněny v souladu s čl. VIII. odst. 8.7. a 8.12. výše uvedené SOD a předány zpracovateli dne 23. 3. 2019. O dobu nutnou k odstranění zjištěných nedostatků (2 měsíce) je tímto dodatkem na žádost zpracovatele KoPÚ

Krušovice posunut termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 6. 5. 2019

V Karlových Varech dne 6. 5. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 6. 5. 2019

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Karel Vondráček  
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.

v.z. Martin Vondráček  
jednatel

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 500	232 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	218	1 300	283 400	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	548	300	164 400	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>875 600</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	522	500	261 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	650	29 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	800	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	1 200	626 400	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>981 450</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	548	500	274 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>274 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>160 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	875 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	981 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 291 050 Kč</b>
DPH 21% v Kč	481 121 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 772 171 Kč</b>

V Rakovníku dne 6. 5. 2019

V Karlových Varech dne 6. 5. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 6. 5. 2019

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.  
v.z. Martin Vondráček, jednatel