

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 12

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

sídlo pobočky:

tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
+420 727 957 163

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Mgr. Bc. Večeřa +420 727 957 211

p. Lindnerová +420 606 601 025

m.vecera@spucr.cz

m.lindnerova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

RNDr. Josef Glos, jednatel

xxx

xxx

xxx

zr6jqnz

25576992 / CZ25576992

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I

Po zápisu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Javorník nad Veličkou do katastru nemovitostí bylo na základě žádostí vlastníků o vytyčení pozemků v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vytyčeno 598 MJ. Tím dochází v hlavním fakturačním celku 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ke snížení původního počtu 600 MJ na 598 MJ podle skutečně provedených prací.

Celková hodnota méněprací dle tohoto dodatku činí 800,00 Kč bez DPH (968,00 Kč včetně 21 % DPH).

ČI. II

Z důvodu personálních změn na straně objednatele je osobou oprávněnou jednat ve věcech technických Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí pobočky Hodonín.

ČI. III

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1 Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	239 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 639 045,00 Kč
DPH 21% v Kč	764 199,69 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 403 244,69 Kč

ČI. IV

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

ČI. V

Smluvní strany konstatují, že poskytnutím plnění v rozsahu dle čl. I. tohoto dodatku a provedením úhrady těchto prací bude smlouva naplněna a závazkový vztah ukončen.

ČI. VI

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 26. 10. 2022

V Brně dne 26. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

xxx

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč					1 478 045	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	

3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 042	x	x	31.3.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 661 300	
3.3	Mapové dílo		1 042	x	x	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					260 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	598	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					239 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	239 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 639 045,00 Kč
DPH 21% v Kč	764 199,69 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 403 244,69 Kč