

**Dodatek č. 2**  
**ke**  
**SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 40-2022-508207**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**

**Pobočka Děčín**

**Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín**

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:

+420 725 901 576, 721 451 254

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD, AD pro opatření KoPÚ Verneřicko a Dolní Habartice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění zajištění povolení stavebního úřadu na stavby Dopravní opatření na Verneřicku, pro než je řádně zpracovaná a předaná projektová dokumentace a podaná žádost o stavební povolení. Termín se mění z pevně stanoveného termínu 30.11.2022 na plovoucí termín, a to do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.
- 1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu a akceptace časové závislosti na úkonech třetí strany, jež smluvní partner není schopen ovlivnit. Důvodem je eliminace uzavírání opakovaných dodatků smluv na posun termínů zajištění vydání stavebního povolení, kdy správní řízení povolování staveb trvá více jak 3 měsíce a nabytí právní moci pak termín dále prodlužuje.

## **Čl. II**

### **Rozsah změn**

- 2.1 V Čl. III se mění bod 3.1.1 písmeno b) takto:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.

## **Čl. III**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 11.11.2022

V Brně dne 10.11.2022

.....  
**Ing. Pavel Pojer**  
**ředitel KPÚ pro Ústecký kraj**

.....  
**Ing. Vítězslav Hráček**  
**jednatel**