

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo 998-2017-529101, uzavřené dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 číslo objednatele SPU 498582/2018/129/Hor ze dne 13.11.2018 , Dodatku č. 2 číslo objednatele SPU 283722/2020 ze dne 14.8.2020, Dodatku č. 3 číslo objednatele SPU 423507/2020 ze dne 23.11.2020, Dodatku č. 4 číslo objednatele SPU 160539/2021 ze dne 6.5.2021 a Dodatku č. 5 číslo objednatele SPU 061276/2022 ze dne 10.3.2022 na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa :	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	+420 355 311 718
E-mail :	karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	602 420 536
E-mail :	j.loufek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxx, xxxxxx Kolová
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavec 6.2. a 6.3. a Čl. XII. odstavec 12.3.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku (3.7.).

Počty měrných jednotek níže uvedené ucelené části a fakturačního celku 3.7. uvedeného v Příloze ke Smlouvě se mění následovně:

Původní údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1000	9000	30.06.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	236	600	141 600	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	44	700	30 800	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	204	2 500	510 000	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	4 000	0	30.09.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	19	3 500	66 500	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	276	300	82 800	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					951 500	31.03.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	500	138 000	30.04.2021
3.5.i.a).	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5.i.b).	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.5.i.c).	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	600	167 400	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy

Číslo dodatku č. 6 objednatele: SPU 355972/2022

Číslo dodatku č. 6 dodavatele:

						oobjednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	279			
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 550	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zápsané DKM	100bm	300	900	270 000	Do 30.9. v roce ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					270 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	951 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	374 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	270 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 721 250 Kč
DPH 21 % v Kč	361 462,50Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 082 712,50 Kč

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1000	9000	30.06.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	236	600	141 600	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	44	700	30 800	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	204	2 500	510 000	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	4 000	0	30.09.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	19	3 500	66 500	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	276	300	82 800	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					951 500	31.03.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	500	138 000	

Číslo dodatku č. 6 objednatele: SPU 355972/2022

Číslo dodatku č. 6 dodavatele:

3.5..i.a).	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	30.04.2021
3.5..i.b).	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.5..i.c).	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	30.04.2021
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	600	167 400	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					374 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	279			
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 550	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zápsané DKM	100bm	93	900	83 700	30.9.2023
Vytyčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					83 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	951 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	374 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zápsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	83 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 534 950 Kč
DPH 21 % v Kč	322 339,50Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 857 289,50 Kč

1.2. Odůvodnění:

Ke snížení MJ došlo v souladu s bodem 6.2. čl. VI. z důvodu fakturace skutečně zpracovaných MJ.

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání fakturačního celku 3.7. – Vytyčení pozemků dle zápsané DKM byl v Dodatku č. 6 v souladu s čl. V. odst. 5.15. Smlouvy objednatelem upřesněn a stanoven na **30.9.2023**. Datum zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí je rozhodné k plnění fakturačního celku 3.7. Zápis KoPÚ do katastru nemovitostí byl proveden dne 23.9.2022. Výše uvedený termín odevzdání fakturačního celku 3.7. byl objednatelem stanoven s ohledem ke skutečnost, že termín do 30.9. v roce, ve kterém byl proveden zápis do katastru nemovitostí nemohl být z technických důvodů splněn.

1.3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změnám cen díla uvedených v **Článku VI. Cena za provedení díla**, odstavce 6.1. Smlouvy :

	<i>Původní údaj</i>	<i>Nový údaj</i>
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	951 500 Kč	951 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	374 200 Kč	374 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	125 550 Kč	125 550 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 000 Kč	83 700 Kč
Celková cena bez DPH	1 721 250 Kč	1 534 950 Kč
DPH 21 %	361 462,50 Kč	322 339,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 082 712,50 Kč	1 857 289,50 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 6 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 22. 11. 2022

V Karlových Varech dne 21. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner