

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 449-2019-529101 uzavřené dne 9. 7. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní a v přílehlé části k. ú. Podlesí u Dolního Žandova (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	+420 725 403 871
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
a	
Zhotovitel:	Sdružení:
	a) GROMA PLAN s.r.o.
	b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	a) 252 33 025 b) 290 99 323
DIČ:	a) CZ25233025 b) CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za Zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s Čl. VI, odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

2.1. Změna termínu dokončení fakturačních celků:

Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	800	186 400	31.3. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	228	800	182 400	31 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 980	23 960	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					429 260	
3.6.	Mapové dílo	ha	233	400	93 200	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 200	

Nové znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	800	186 400	30.6. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	

3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	228	800	182 400	30. 6. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 980	23 960	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					429 260	
3.6.	Mapové dílo	ha	233	400	93 200	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 200	

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Odůvodnění

Důvodem pro změnu termínů FC 3.5.1. a 3.5.2. je nesouhlasné vyjádření Povodí Ohře k návrhu plánu společných zařízení v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní s vybudováním bočního suchého poldru. Tím byla vyvolána potřeba navržení průtočného poldru a v důsledku toho je nezbytné provést další terénní geodetické i projekční práce, které nebylo možné dříve předpokládat. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění bodů 3.5.1. a 3.5.2.

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 22. 11. 2022

V Plzni dne 21. 11. 2022

.....
za objednatele:

Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s r.o.