

## Akce: Realizace VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou - výsadba porostu a péče o porost

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu SoD  
 Zahájení prací: do 10 dnů od předání staveniště  
 Dokončení výsadby zeleně: 31. října 2023  
 Předání a převzetí díla: 31. října 2026

Uzlový bod 1 - výsadba zeleně: 31. října 2023  
 Uzlový bod 2 - rozvojová péče 1. rok: 31. října 2024  
 Uzlový bod 3 - rozvojová péče 2. rok: 31. října 2025  
 Uzlový bod 4 - rozvojová péče 3. rok: 31. října 2026

	ROK MĚSÍC Týden	2023										1. listopadu 2023 - 31. října 2024	1. listopadu 2024 - 31. října 2025	1. listopadu 2025 - 31. října 2026	
		10					11								
		40	41	42	43	44	45	46	47	48					
<b>Polní cesta VPC1 - zatravnění a výsadby</b>															
Základní výsadba		████████████████████													
Rozvojová péče - 1. rok po výsadbě 1. listopadu 2023 - 31. října 2024											████████████████████				
Rozvojová péče - 2. rok po výsadbě 1. listopadu 2024 - 31. října 2025												████████████████████			
Rozvojová péče - 3. rok po výsadbě 1. listopadu 2025 - 31. října 2026														████████████████████	
Uzlový bod 1 - výsadba zeleně Uzlový bod 2 - rozvojová péče 1. rok Uzlový bod 3 - rozvojová péče 2. rok Uzlový bod 4 - rozvojová péče 3. rok Předání a převzetí díla					★							★		★	★ ★

Dne: 19.10.2022

