

## DODATEK Č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky  
Frýdek-Místek

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Jméno: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Tel.:

E-mail:

ID DS: fhsq3sh

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

IČ: 45193118

DIČ: je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vločka 471

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 3 a 9 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu klimatických podmínek během výstavby smluvní strany dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo na posunutí termínu předložení faktury objednateli v roce 2022 do 15.12.2022.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 3:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. v r. 2022 po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů v této smlouvě nebo po odsouhlasení skutečně provedených prací, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a technickým dozorem stavebníka a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o dokončení stavebních prací nejpozději do 30.11. příslušného roku), a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku, poslední faktura bude označena slovem „konečná“. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30. 11. příslušného roku, **za rok 2022 nejpozději do 15. 12. 2022.**

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 9:

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději **do 30. 11. příslušného roku, za rok 2022 nejpozději do 15. 12. 2022.**

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.11.2022

Ve Frýdku-Místku 29.11.2022

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva

**v z. Ing. Tomáš Hořelica**  
zástupce ředitelky KPÚ pro MSK