

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 28/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r. o..
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pp5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 28/2019 –537100 uzavřené dne 16.8.2019) ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 z 15.10.2020 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. z důvodu zahrnutí části obvodu KoPÚ Bošice do sousední probíhající KoPÚ Poboří, a z toho důvodu vzniklých méněprací – snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.2. a 3.6..

### **Tímto dodatkem se mění dílčí fakturační celky takto :**

#### 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- snížení celkového počtu MJ (nyní 453) o 10 MJ, nový počet MJ = 443; 1 MJ = 400 Kč, t. j. – 4.000 Kč, nová cena za dílčí část 177.200 Kč bez DPH
- termín plnění beze změny

#### 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- snížení celkového počtu MJ (nyní 453) o 10 MJ, nový počet MJ = 443; 1 MJ = 650 Kč, t. j. –6.500 Kč, nová cena za dílčí část 287.950 Kč bez DPH
- termín plnění beze změny

#### 3.6. Mapové dílo

- snížení celkového počtu MJ (nyní 453) o 10 MJ, nový počet MJ = 443; 1 MJ = 400 Kč, t. j. –4.000 Kč, nová cena za dílčí část 177.200 Kč bez DPH
- termín plnění beze změny

**Tímto dodatkem se upravuje Příloha č. 1 – Výkaz činností u fakturačního celku 3.5.1 a mění se Příloha č. 1 – Výkaz činností u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. a článek VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. takto :**

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

#### **Před dodatkem č. 3**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	991 600
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	583 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	181 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 756 450 Kč</b>
DPH 21% v Kč	368 855 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 125 305 Kč</b>

## Po dodatku č. 3

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	991 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	573 150 Kč
v tom: <i>před dodatkem č. 3</i>	<i>583 650 Kč</i>
<i>dodatek č. 3 - méněpráce</i>	<i>-10 500 Kč</i>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	177 200 Kč
v tom: <i>před dodatkem č. 3</i>	<i>181 200 Kč</i>
<i>dodatek č. 3 - méněpráce</i>	<i>-4 000 Kč</i>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 741 950 Kč</b>
DPH 21% v Kč	365 810 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 107 760 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14. 9. 2021

V Praze dne 14. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Kubů,  
jednatel AGROPLAN, spol.s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	<b>500</b>	6 500	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	28	<b>1 000</b>	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	<b>600</b>	268 800	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	<b>700</b>	3 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	<b>2 000</b>	338 000	30.1.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	<b>3 000</b>	75 000	30.1.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	453	<b>300</b>	135 900	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	<b>300</b>	135 900	1.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>991 600</b>	<b>1.5.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	443	<b>400</b>	177 200	1.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>1 000</b>	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	<b>500</b>	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>3 000</b>	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	443	<b>650</b>	287 950	<b>10.1.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>4 000</b>	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>573 150</b>	
	<b>Mapové dílo</b>	ha	443	<b>400</b>	177 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>177 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					991 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					573 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					177 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 741 950 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					365 810 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 107 760 Kč</b>	

V Praze dne 14. 9. 2021

V Praze dne 14. 9. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů, jednatel