

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 151/2019,  
číslo smlouvy objednatele: 583-2019-544101 ze dne 31. 7. 2019

### „KoPÚ Nové Lhotice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky  
Chrudim  
Tel.: +420 725 832 355  
E-mail: s.pilarova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, C 234

(dále jen „zhotovitel“).

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Nové Lhotice je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturační části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty. Důvodem víceprací je skutečnost, že dochází na základě upřesněného požadavku objednatele ke zvýšení rozsahu počtu prvků v PSZ nově navržených k realizaci či navržených k rekonstrukci oproti původnímu zadání. Objednatel při zpracování PSZ zohlednil situaci v terénu a potřeby Obce Liboměřice s ohledem na budoucí realizace jednotlivých prvků PSZ. Předmětem tohoto dodatku je dále snížení počtu MJ u fakturačních částí

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.4.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.6. Mapové dílo na základě skutečně prováděných prací.

Předmětem dodatku jsou vícepráce v částce 4 000,- Kč bez DPH a méněpráce v částce 22 900,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku a odečtením méněprací na základě skutečně provedených prací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	834 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	643 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	80 400,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 558 000,- Kč</b>
DPH 21%	327 180,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 885 180,- Kč</b>

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 1.12.2022

V Pardubicích dne 1.12.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti

Příloha: upravený položkový výkaz činností

## Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Lhotice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	31.1.2020	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	270	900	243 000	31.5.2020	
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2020	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 200	305 800	30.11.2020	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - méněpráce dle dodatku č. 6	100 bm	1	2 200	-2 200	30.11.2020	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	xx.xx.xxxx	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	xx.xx.xxxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	270	300	81 000	31.1.2021	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	300	81 000	31.5.2021	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	2	300	-600	31.5.2021	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>834 600</b>	<b>31.5.2021</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	850	229 500	30.6.2022	
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	2	850	-1 700		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	500	6 000		
	Výškopisné zaměření zájmového území - vícepráce dle dodatku č. 6	ha	8	500	4 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	2 000	110 000		
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ - méněpráce dle dodatku č. 6	100 bm	8	2 000	-16 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	10 000	20 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	270	900	243 000		31.5.2023
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	2	900	-1 800		31.5.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>643 000</b>		
3.6.	Mapové dílo	ha	270	300	81 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
	Mapové dílo - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	2	300	-600	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 400</b>		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	834 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	643 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	80 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 558 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	327 180 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 885 180 Kč</b>

V Pardubicích dne 1.12.2022

V Pardubicích dne 1.12.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel