

Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, xxxxxxxx
Telefon:	Xxxxxxxx, xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx xxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.4.2017 smlouvu o dílo č. 466-2017-505101 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Liderovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné v rámci připraveného návrhu KoPÚ vypořádat plán společných zařízení z pozemků ve vlastnictví států, resp. obce, přerušila pobočka Tábor práce na návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Liderovice. Zhotovitel, vzhledem k aktuální situaci, zejména vysoké inflaci, růstu všech nákladů atd. není schopen v pracích pokračovat, a za ve smlouvě o dílo ujednané finanční plnění zakázku dokončit a proto navrhuje smlouvu o dílo ukončit dohodou obou smluvních stran s tím, že požaduje částečné uhrazení rozpracované části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Článek III.

Objednatel, na základě kontroly rozpracovaného díla, považuje požadavek firmy Geocart CZ ve výši 31,58 % fakturačního celku 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, tj. 70 000,- Kč bez DPH. za opodstatněný a to zejména s přihlédnutím k tomu, že rozpracovaná část díla může být zcela využita při dopracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Zhotovitel se současně zavazuje odevzdat objednateli veškeré etapy KoPÚ (dokončené i rozpracované) v analogické i digitální formě, a to nejpozději do ukončení Smlouvy o dílo č. 466-2017-505101 včetně dodatků.

Článek IV.

Smlouva o dílo č. 466-2017-505101 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 bude ukončena ke dni 31.12.2022 po vzájemném vypořádání všech závazků, specifikovaných v Článku III. této dohody. Obě smluvní strany současně prohlašují, že naplněním Článku III. této dohody, jsou veškeré vzájemné závazky naplněny a žádné ze stran nebude vznášet nové požadavky nad rámec této dohody.

Článek V.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

V Českých Budějovicích dne 21.11.2022

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

V Brně dne 21.11.2022

.....

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

V technických záležitostech:

.....

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Protokol o stavu provedení díla
KoPÚ v k.ú. Liderovice
SoD č. 466-2017-505101

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy o dílo č. 466-2017-505101 odpovídá níže uvedenému stavu: □

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	Stav provedení díla
3.1. Přípravné práce						
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 700	13 500	15.2.2018	provedeno, uhrazena cena
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 800	5 600		
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	170	1 150	207 000	15.2.2018	provedeno, uhrazena cena
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	10				
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	33*	3 050	170 800	15.6.2018	provedeno, uhrazena cena
	100 bm	58	2 950	182 900	15.6.2018	
	100 bm	1	5 000	5 000	0	
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	172	700	120 400	15.4.2018	provedeno, uhrazena cena
Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	0	0	0	
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	172	750	129 000	28.2.2019	provedeno, uhrazena cena
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků II.	ha	151	625	79 275	31.8.2020	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						
*bez hranice s k.ú. Červené Záhory, Košín, Radimovice u Tábora, hranice vyšetřena v rámci příslušných KoPÚ						
3.2. Návrhové práce						
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	143	1 000	143 000	15.11.2020	provedeno, uhradena cena
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	7	1 000	7 000		
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000		
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	1 000	5 000		
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	143	1 550	221 650	30.6.2021	částečně provedeno, uhrazena cena 70000 Kč bez DPH
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 000	27 000		neprovedeno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						
3.3. Mapové dílo	ha	151	920	138 920		neprovedeno
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	5	1250	6250		neprovedeno
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

V Č. Budějovicích dne 21.11.2022

V Brně dne 21.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidmajerová CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons
předseda představenstva

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor