

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: 172-2018-544101, č. smlouvy zhotovitele: 009 60/18 ze dne 12.2.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ v k.ú. Česká Kamenná Horka**“ uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 53002 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxx
E-mail :	t.haviger@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku je doplnění položkového výkazu činností na základě dohody objednatele a zhotovitele v bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 35 MJ a snížení MJ u 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 5 MJ na 0 MJ.

Důvodem uvedených změn u 3.5.i.b) je potřeba zapracování většího množství prvků plánu společných zařízení do dokumentace technického řešení (DTR) a u 3.5.i.c) úprava na skutečný stav, kdy k realizaci tohoto bodu nedošlo.

Článek II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 19.11.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

Ve Vysokém Mýtě dne.19.11.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha:

Nové znění položkového výkazu činností

Nové znění položkového výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Česká Kamenná Horka ve znění dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	31.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	6 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	196	850	166 600	31.8.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	3 500	14 000	30.9.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	5 500	11 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	196	500	98 000	30.09.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	196	580	113 680	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					442 280	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	196	810	158 760	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	2 250	90 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - dodatečné služby	100 bm	35	600	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	900	4 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce	100 bm	-5	900	-4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	196	940	184 240	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 000	22 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	196	435	85 260	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 260	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	442 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	500 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	85 260 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 027 540 Kč
DPH 21% v Kč	215 783 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 243 323 Kč

V Pardubicích dne 19.11.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 19.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel