

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 04.01.2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba VHO v k.ú. Měčín**“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je
oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada
Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: +420 606 623 779
+420 727 927 502
+420 602 436 252

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 *není plátcem DPH*

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: r2yny97

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 4179089399/0800

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236 *je plátcem DPH*

(dále jen „**zhotovitel**“),



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Harmonogram prací

V Plzni dne viz *elektronický podpis*

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

 
Datum: 2023.01.06 13:23:44
+01'00'

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne viz *elektronický podpis*

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

 
Datum: 2023.01.06
10:12:48 +01'00'

Radek Maršálek

jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

za administraci: Mgr. Nikola Kalousová



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY Výstavba VHO v k.ú. Měčín

Úloha realizace díla	výhled	2023																
		leden					únor					březen					duben	
Stavební objekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M 1 N mez																		
M 2 N mez																		
M 3 N mez																		
M 4 N mez																		
M 5 N mez																		
M 6 N mez																		
M 7 N mez																		
M 8 N mez																		
M 10 N mez																		
P 1 N příkop																		
P 2 N příkop																		
P 3 N příkop																		
P 4 N zachytivý příkop																		
P 5 N zachytivý příkop																		
P 6 N zachytivý příkop																		
REV 1 N revulzalizace vodního toku																		
TTP 1 N ochranné ztravnění																		
TTP 2 N ochranné ztravnění																		
TTP 3 N ochranné ztravnění																		
VPC 3 N polní cesta																		
PP 1 N propustek																		
PR 1 N propustek																		
Vedlejší rozpočtové náklady																		

Úloha realizace díla	výhled	2023																			
		květen					červen					červenec					srpen		září		
Stavební objekt		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38
M 1 N mez																					
M 2 N mez																					
M 3 N mez																					
M 4 N mez																					
M 5 N mez																					
M 6 N mez																					
M 7 N mez																					
M 8 N mez																					
M 10 N mez																					
P 1 N příkop																					
P 2 N příkop																					
P 3 N příkop																					
P 4 N zachytivý příkop																					
P 5 N zachytivý příkop																					
P 6 N zachytivý příkop																					
REV 1 N revulzalizace vodního toku																					
TTP 1 N ochranné ztravnění																					
TTP 2 N ochranné ztravnění																					
TTP 3 N ochranné ztravnění																					
VPC 3 N polní cesta																					
PP 1 N propustek																					
PR 1 N propustek																					
Vedlejší rozpočtové náklady																					

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

Radek Maršálek
PROMO REAL GROUP s.r.o.