

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1418-2015-505202 (11/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malčice“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov

Adresa:

5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.:

+420 724 266 223

E-mail:

p.setka@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Tel.:

+420 xxxxxxxx /+420 xxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu:

7000017576/8040

IČ:

26085518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1418-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Malčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ze 100 MJ uvedených ve výkazu činností na 79 MJ. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Původní stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	350,-	35 000,-

Nový stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	79	350,-	27 650,-

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 855 100 Kč bez DPH

Dodatkem č. 1 byla snížena cena o 76 500 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatkem č. 2 byla navýšena cena o 43 000 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatkem č. 3 byl doplněn pouze odstavec ohledně ochrany informací a GDPR

Dodatkem č. 4 se snižuje cena o 7 350 Kč bez DPH (méněpráce)

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 126 850 Kč bez DPH, tj. 14,83 % z původní hodnoty závazku.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	427 000,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	305 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	54 600,00 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	27 650,00 Kč
Celková cena bez DPH	814 250,00 Kč
DPH 21 %	149 037,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	985 242,50 Kč

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově
Datum: 10. 1. 2023

V Českých Budějovicích
Datum: 9. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ MALČICE: Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	600	3 600	31/03/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	600	4 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	182	600	109 200	31/06/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	700	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 200	99 600	30/09/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	1 200	9 600	30/09/2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	182	500	91 000	30/11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	182	600	109 200	30/04/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					427 000	30/04/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	182	600	109 200	30/09/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	2 000	6 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	200	2 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	300	3 900	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ks	1	43 000	43 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	182	700	127 400	30/09/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					305 000	30/11/2018
3.3	Mapové dílo	ha	182	300	54 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					54 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	79	350	27 650	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					27 650	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	427 000,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	305 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	54 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	27 650,00
Celková cena bez DPH v Kč	814 250,00
DPH 21% v Kč	170 992,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	985 242,50

V Českém Krumlově, dne 10. 1. 2023

V Českém Krumlově, dne 9. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

.....

Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.