

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2021

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou

Smluvní strany:

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem
Pešlem, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 180
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

2. GEOCENTRUM, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř.
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +xxxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou změny termínů plnění hlavního celku a dílčích částí díla:

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	28. 1. 2023	30. 6. 2023
6.2.	Přípravné práce	28. 2. 2023	30. 6. 2023
6.3.1. 6.3.1 i a) b)	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), výškopisné zaměření, DTR	31. 8. 2023	31. 1. 2024
6. 3. 2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	29. 2. 2024	30. 6. 2025

Odůvodnění:

Důvodem změny výše uvedených termínů je skutečnost, že dosud nedošlo k zapsání všech vyhotovených geometrických plánů na vyšetřený obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí (dosud zapsány 3 z 5 geometrických plánů). Ze strany KP Přerov je nutné vyhotovení neměřického náčrtu pro vyřešení části parcely mimo obvod pozemkové úpravy. Bez zápisu všech geometrických plánů nelze zpracovat vstupní nárokové listy a dochází tak i k posunu termínů návazných etap díla.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1095-2021-521101 č. zhotovitele 211022 uzavřená dne 11. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 1. 2023

V Olomouci dne 19. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel, GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 - SOD KoPÚ Týn nad Bečvou

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000,00	4 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	178	750,00	133 500,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 500,00	105 000,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1200	120,00	144 000,00	31.3.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 700,00	391 500,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	248	380,00	94 240,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	248	380,00	94 240,00	30. 6. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					999 480,00	30.6.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	248	890,00	220 720,00	31. 1. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	900,00	22 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1 500,00	45 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	1 900,00	28 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 000	5 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 000	3 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	248	990	245 520	30. 6. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	30	1 200	36 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000	5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					666 240,00	xx.xx.xx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	248	600,00	148 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					999 480,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					666 240,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 814 520,00	
DPH 21% v Kč					381 049,20	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 195 569,20	