

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 20. 5. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel. +420 xxxxx , +420 xxxxx
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz ,
olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy
o dílo (dále jen „dodatek“):**

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

1. Změna termínu plnění dílčí části

Termín plnění u dílčí části 3.5.2. „*Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*“ se mění z původního termínu 28. 2. 2023 na **nový termín 31. 7. 2023**.

Odůvodnění

Ke změně termínu dochází na základě sdělení zástupce obce Drahanovice, který na kontrolním dni konaném dne 19. 12. 2022 sdělil, že obec má v současné době pro potřeby návrhu komplexních pozemkových úprav rozjednány odkupy pozemků od soukromých vlastníků. Potřeba navýšení výměry půdy pro plán společných zařízení nově vzešla v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele

Ing. Kateřinu Neumanovou nahrazuje **Ing. Ivan Polách**, vedoucí Pobočky Olomouc, dále byly upraveny tel. kontakty objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 297-2020-521101 a č. zhotovitele: 087/2020 uzavřená dne 20. 5. 2020, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 23. 1. 2023

V Pardubicích 23. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 300,00	11 700,00	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 950,00	9 900,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	113	1 000,00	113 000,00	28.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 300,00	3 900,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2	2 200,00	4 400,00	28.2.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 300,00	126 500,00	28.2.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200,00	0,00	28.2.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	117	300,00	35 100,00	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	117	300,00	35 100,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	300,00	35 100,00	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					374 700,00	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	1 000,00	117 000,00	31.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	300,00	4 800,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	1 500,00	93 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	117	1 000,00	117 000,00	31. 7. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					361 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	117	500,00	58 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					58 500,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	374 700,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	361 800,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	795 000,00
DPH 21% v Kč	166 950,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	961 950,00