

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**dodatek**“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

#### (2) GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. j. 1484-2021-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Při realizaci dílčích částí smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 uvedených pod body 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, došlo ke komplikacím způsobeným návazností prací na obvodu KoPÚ v k. ú. Dubnice pod Ralskem na obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Žibřidice, prováděnou Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec. Dle sdělení KP Liberec bude mapování zplatněno počátkem května 2023 a poté budou dostupná aktuální data.

Komplikací a tím i zdržením prací je rovněž složité jednání ve věci opravy zákresu katastrální hranice Dubnice pod Ralskem – Česká Ves v Podještědí, kde si město Jablonné v Podještědí vyžádalo zvláštní podklady k rozhodnutí, zda opravu zákresu odsouhlasí.

Z výše uvedených důvodů jsou tímto dodatkem na základě žádosti zpracovatele upraveny termíny odevzdání dílčích částí přípravných prací a na ně navazujících návrhových prací takto:

**6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“**

**6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín **31. 5. 2023**.

**6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín **31. 5. 2023**.

**6.2.6** Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

termín odevzdání se mění z 28. 2. 2023 na nový termín **31. 5. 2023**.

**6.2.7** Rozbor současného stavu

termín odevzdání se mění z 28. 2. 2023 na nový termín **31. 5. 2023**.

**6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín odevzdání se mění z 31. 3. 2023 na nový termín **31. 7. 2023**.

## 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

### 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

termín odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín **29. 2. 2024**.

#### 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.10. 2023 na nový termín **29. 2. 2024**

#### 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy

#### 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termíny odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín **29. 2. 2024**

#### 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30. 10. 2023 na nový termín **29. 2. 2024**.

### 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín odevzdání se mění z 31. 10. 2024 na nový termín **28. 2. 2025**.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## ČI. II

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem neupravuje a zůstává beze změny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	XXXXXXXXXX
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	XXXXXXXXXX
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	XXXXXXXXXX
Celková cena díla bez DPH	7 295 006,00 Kč
DPH 21 %	1 531 951,26 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 826 957,26 Kč

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 24.1.2023

V Brně dne: 23.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Ing. Zdeněk Láska  
jednatel společnosti  
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	xxx	xxx	30.6.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1050	xxx	xxx	30.6.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	310	xxx	xxx	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	323	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	337	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	496	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1427	xxx	xxx	31.5.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1427	xxx	xxx	31.7.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>xxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1360	xxx	xxx	29.2.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	400	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	70	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	6	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1360	xxx	xxx	28.2.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1427	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					xxx	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					xxx	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					xxx	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>7 295 006,00</b>	
DPH 21% v Kč					1 531 951,26	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>8 826 957,26</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Láška

Funkce: jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.