

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1288-2015-505101 uzavřené dne 25. 11. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na provedení díla
(dále jen „Dodatek“)

„Komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic“ (dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

+420 727 966 747/+420 296 164 139

e.schmidtmajerova@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

AREA G. K. spol. s.r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

jyem6ry

Komerční banka

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

Účastník sdružení:	Ing. Jan Hoška
sídlo:	xxxxxxx 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:	Ing. Janem Hoškou
Tel:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
IČ:	13498967
DIČ:	xxxxxxx

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Závíšín u Bělčic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Z důvodu administrativní chyby, která vznikla v Dodatku č. 4, je v tomto Dodatku změněn termín u dílčí části díla **3.1.3. Rozbor současného stavu**, tak jak bylo uvedeno ve Smlouvě.

Původní termín dle Smlouvy:	31.01.2017
Termín uvedený v Dodatcích č. 4 – č. 8:	30.11.2016
Opravený termín v tomto Dodatku:	31.01.2017

2. Na základě skutečně provedených prací, skutečně vyfakturovaných měrných jednotek a v souladu s uzavřenou Smlouvou se **snižuje počet MJ** u následující dílčí části díla:

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní rozsah MJ: 737
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 221 100 Kč
- nový rozsah MJ: 729
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 218 700 Kč

• snížení o 8 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 400 Kč

3. Na základě skutečně zjištěných MJ viz bod 2. tohoto článku se **snižuje počet MJ** u následující navazující dílčí části díla, která bude teprve fakturována:

3.3 Mapové dílo

- původní rozsah MJ: 737
cena za MJ bez DPH v Kč: 250 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 184 250 Kč
- nový rozsah MJ: 729
cena za MJ bez DPH v Kč: 250 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 182 250 Kč

• snížení o 8 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 000 Kč

4. Na kontrolním dnu, který se konal 11.01.2023, bylo také zjištěno, že u dílčí části díla **3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení** bylo vyfakturováno 737 MJ (původní rozsah dle Smlouvy) namísto 729 MJ, tedy o 8 MJ více. Z tohoto důvodu bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že při následující fakturaci, tj. že u dílčí části díla **3.3 Mapové dílo** bude fakturována částka **ponížená o 2 400 Kč bez DPH** (PSZ 8 MJ x 300 = 2 400 Kč bez DPH).
5. V položkovém výkazu činností je dále změněn termín u **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč** z 28.02.2022 na **12.12.2022**, jelikož výzva byla objednatelem u dílčí části díla 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků odeslána 10.11.2022 a zhotovitel měl termín odevzdání **do 1 měsíce od výzvy zadavatele**.

Celková cena díla se snižuje o 6 800 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú Závišín u Bělčic je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI. Cena za provedení díla, bodě 6.1. Smlouvy takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 297 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	663 640 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	182 250 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	132 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 275 190,00 Kč
DPH 21%	477 789,90 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 752 979,90 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice 26.1.2023

Za zhotovitele:

Místo: Praha 25.1.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Strakonice 25.1.2023

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Závěšín u Bělčic

Příloha Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Závišín u Bělčic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 800	12 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	277	500	138 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	460	600	276 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	737	200	147 400	31.1.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	1 800	133 200	30.4.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	405	900	364 500	30.4.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	729	300	218 700	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 297 300	31.5.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	729	300	218 700	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	1 000	30 000	30.11.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	4 000	60 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	800	88 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	300	28 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	532	420	223 440	30.11.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					663 640	12.12.2022
3.3	Mapové dílo	ha	729	250	182 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					182 250	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	120	132 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				132 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 297 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	663 640 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	132 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 275 190,00 Kč
DPH 21% v Kč	477 789,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 752 979,90 Kč

Za objednatele:

Místo: České Budějovice 26.1.2023

Za zhotovitele:

Místo: Praha 25.1.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Strakonice 25.1.2023

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice