

DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce – Výkon ekologického dozoru při realizaci záměru „Zemník Z3 pro stavbu ochranné retenční nádrže Lichnov II – Sanace průsáků“

uzavřené dne 12.5.2022 podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál

Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

zastoupený: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel:

E-mail: bruntal.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Aglaope s.r.o.

Sídlo: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava

Zastoupený: Mgr. Radim Kočvara

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Radim Kočvara

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Radim Kočvara

Tel:

E-mail: aglaope@aglaope.cz

ID DS: 6d3zt2w

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 299232366/0300

IČ: 10923802

DIČ: CZ10923802 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 86105
(dále jen „**příkazník**“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Při realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ došlo ke zpoždění postupu prací v důsledku výskytu porušeného skalního podloží v místě budovaného nového těsnícího prvku v úseku mezi příčnými řezy č. 11 až 13 (vrty č. 68 až 90 injekční clony) v rozsahu větším, než předpokládala projektová dokumentace pro provádění stavby.
Z tohoto důvodu nebyla stavba „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ dokončena v roce 2022 a stavební práce, včetně těžení zeminy ze Zemníku Z3, budou pokračovat i v roce 2023.

2. Vzhledem k výše uvedenému se mění příkazní smlouva takto:

V čl. IV Doba a způsob plnění, odst. 4.2 se ruší text: Ukončení prací: **do 30.11.2022.** a nahrazuje se tímto textem:

Ukončení prací: **do 31.7.2023.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je vyhotoven v 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejich podpisu obdrží 2 vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek k příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne 30.11.2022

(příkazce)
Ing. Pavel Zouhar
vedoucí Pobočky Bruntál
Státní pozemkový úřad

(příkazník)
Mgr. Radim Kočvara
jednatel Aglaope s.r.o.