

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 680-2020-505202 (12/2020) ze dne 6. 8. 2020, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pestřice“

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 725918657
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: eep75pz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
IČO: 61682764
DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 680-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Pestřice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem dodatku je změna termínu dílčí části 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), ke které dochází na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 2. 2. 2023 (č. j. SPU 042715/2023).

Při odsouhlasení plánu společných zařízení (PSZ) nebyl PSZ odsouhlasen Správou Národního parku Šumava, dotčeným orgánem státní správy. Důvodem nesouhlasu byla část PSZ týkající se povrchové úpravy navržených polních cest HC2-R, HC3-R a VC5-R. Dále bylo nutné doplnění PSZ o popisy k navrženým územním systémům ekologické stability, které nebyly k dispozici na Městském úřadu Horní Planá. K posunu termínu dochází i s ohledem na termín konání zastupitelstva Města Horní Planá, který je stanoven na 29. 3. 2023.

Změna termínu:

Dílčí část		Termín dle Smlouvy	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	28. 2. 2023	30. 04. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 2 231 850Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – změna čísla bankovního účtu

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 11 250 Kč bez DPH (vícepráce 26 250 Kč bez DPH ; méněpráce 15 000 Kč bez DPH)

Dodatek č. 3 – změna termínu

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 41 250 Kč bez DPH, tj. 1,85 % z původní hodnoty závazku.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 7. 2. 2023

V Příbrami 7. 2. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pestřice - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000,00	14 000,00	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	29	3 000,00	87 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	609	400,00	243 600,00	31. 5. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	500,00	125 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	223	2 500,00	557 500,00	31. 10. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	4 000,00	40 000,00	31. 10. 2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	880	150,00	132 000,00	31. 3. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	880	100,00	88 000,00	31. 5. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 287 100,00	31. 5. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	880	400,00	352 000,00	30. 4. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500,00	16 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500,00	40 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	880	250,00	220 000,00	30. 11. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					648 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	880	350,00	308 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					308 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 287 100,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					648 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					308 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 243 100,00	
DPH 21% v Kč					471 051,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 714 151,00	

V Českém Krumlově 7. 2. 2023

V Příbrami 7. 2. 2023

Za objednatele:
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:
Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.