

## Dodatek č. 9

### DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

ke S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK  
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Telefon: +420 702 167 665  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 634 70 985  
DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 199972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 521-2017-523206:**

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami byl založen dne 10. 5. 2017 podpisem smlouvy o dílo na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice** (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést vypracování návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrabětice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

#### ČI. I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2017 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav vznikly okolnosti mimo vliv objednatele i zhotovitele, které způsobily neúměrné prodloužení doby plnění pro závěrečnou dílčí část díla „**Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**“. Cena za měrnou jednotku 500,- Kč bez DPH / MJ (100 bm) byla stanovena při podání nabídky v roce 2017 a v současné době již nepokrývá potřebné náklady na zpracování dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v celkové výši 250.000 Kč bez DPH.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku v roce 2017 současnou situaci na trhu rozumně předpokládat. V roce 2017 nebyla do smlouvy zanesena inflační doložka, která by dopad inflace, která je v současné době přibližně 16 procent, zmírnila. Neúměrně navýšené náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak objektivně k podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na **ukončení této smlouvy o dílo**.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: 10.2.2023

V Třebíči dne: 10.2.2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.