

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 4

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“

(dále jen „Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Opava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška,
vedoucí Pobočky Opava

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.
(dále jen jako „Zhotovitel“).

Čl. I

Předmět Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „PD“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) je navýšení rozsahu projekčních prací a inženýrské činnosti na stavebním objektu SO 02 Rekonstrukce nádrží v LBC 12 (býv. Czechovy rybníky).

1.2. Důvodem navýšení prací je nezbytnost dopracování PD - rozšíření o 2 neprůtočné tůně v prostoru nátoky do nádrže a doplnění zemního valu na okraji pozemku nad nádrží. Toto doplnění PD je podmínkou pro udělení nové výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody, kdy původní žádost zhotovitele o výjimku byla zamítnuta rozhodnutím Krajského úřadu č.j. MSK 94561/2022KR ze dne 17.10.2022 o nepovolení výjimky podle § 56 odst. 1 a 2b) zákona o ochraně přírody. Po tomto zamítnutí proběhla telefonická konzultace mezi SPÚ, Krajským úřadem a zhotovitelem biologického posouzení (Mgr. Czerník) o možnostech/podmínkách, za jakých by bylo možno výjimku povolit. Výsledkem bylo konstatování, že po doplnění např. několika dostatečně kapacitních tůní do prostoru podél nátokového koryta do nádrží jako opatření pro transfer chráněných živočichů během výstavby i jako trvalý biotop (tj. v rozhodnutí zmíněných opatření zmírňujících závažné vlivy záměru na předmětné zvláště chráněné druhy živočichů) s parametry dle návrhu biologa Mgr. A. Czerníka, bude možno zásah ze strany Kr. úřadu akceptovat a výjimku povolit. Tato výjimka je nezbytná pro dokončení vodoprávního řízení. Bez povolení výjimky by bylo nutno zcela upustit od obcí preferované rekonstrukce st. objektu SO 02 Rekonstrukce nádrží v LBC 12 (býv. Czechovy rybníky). S ohledem na havarijní stav výpusť. zařízení předmětných nádrží obec na rekonstrukci trvá. Změny PD vyvolané doplněním tůní, nová žádost o povolení výjimky a aktualizace stanovisek DOSS však znamená navýšení projekčních i inženýrských prací pro zhotovitele PD v celkové výši 35.600,- Kč bez DPH.

1.3. Čl. V smlouvy o dílo Cena a způsob platby, bod 5.2 se upravuje takto:

	bez DPH	s DPH
Celková cena za provedení Plnění,	675 600,- Kč	817 476,- Kč
z čehož:		
vypracování projektové dokumentace:		
- Poldr 2 vč. souvisejících objektů	196 000,- Kč	237 160,- Kč
- Rybníky LBC 12, navazující výsadba LBK 13	244 600,- Kč	295 966,- Kč
- Interakční prvek 35	20 000,- Kč	24 200,- Kč
- Interakční prvek IP 45a	20 000,- Kč	24 200,- Kč
- Interakční prvek IP 45b	44 000,- Kč	53 240,- Kč
- Interakční prvek IP 46, Interakční prvek IP 47 vč. souvisejících objektů	25 000,- Kč	30 250,- Kč
- Svodný příkop SP1 vč. souvisejících objektů	44 000,- Kč	53 240,- Kč
vypracování GTP:		
- Poldr 2 vč. souvisejících objektů	30 000,- Kč	36 300,- Kč
- Rybníky LBC 12, navazující výsadba LBK 13	25 000,- Kč	30 250,- Kč
- Svodný příkop SP1 vč. souvisejících objektů	<u>0,00,- Kč</u>	<u>0,00,- Kč</u>
- Zajištění kategorizace vodních děl pro SO 01. SO 02 (TBD)	12 000,-Kč	14 520,- Kč
zajištění stavebního povolení:	15 000,- Kč	18 150,- Kč

Čl. II
Cena za vícepráce a celková cena díla

2.1 Cenu víceprací zhotovitel stanovil na podkladě kvalifikovaného odhadu hodinové pracovní s přepočtem na cenu v Kč takto:

- úprava výkresů a TZ:30 hod. x 600 = 18.000,- Kč
- nové tisky do 6 paré:..... 9.800,- Kč
- úprava rozpočtu:.....6 hod. x 600= 3.600,-Kč
- obnova vyjádření k existenci sítí a nová žádost o výjimku....7 hod. x 600 = 4.200,-Kč

- Celkem:..... **35.600,- Kč bez DPH**

2.2. Celková cena díla dle Dodatku č. 4 činí 675 600,00 Kč (bez DPH),

DPH.....141 876,00 Kč

Celková cena díla..... 817 476,00 Kč (vč. DPH)

Čl. III
Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění dodatků 1 až č. 3 zůstává beze změn.

3.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě 9. 2. 2023

Za Zhotovitele:

V Olomouci 8. 2. 2023

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Jednatel společnosti AGPOL s.r.o.

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**
zástupce ředitelky KPÚ pro MSK