

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 388-2022-504201), uzavřené dne 30. 05. 2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" včetně AD“ (dále jen „smlouva“).

### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Plzeň**

**Adresa:** Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky

Plzeň, Ing. Petr Velkoborský, odborný rada“  
Pobočky Plzeň

Tel.:

+420 727 956 827

E-mail:

[plzen.pk@spucr.cz](mailto:plzen.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

### Zhotovitelem

**Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.**

Sídlo:

Útušice 66, 332 09

Zastoupený:

Hanou Nedvěďovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Hana Nedvěďová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

35 - 5640260217/0100

IČ/DIČ:

26388791/CZ26388791 **je plátcem DPH**

(dále jen jako „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XII bodem 12.7 smlouvy o dílo č. 388-2022-504201 ze dne 30. 05. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" včetně AD**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění čl. III – Termín plnění: (termín upravený dodatkem č. 1)

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:  
**28. 02. 2023**

Čl. III smlouvy se mění následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:  
**31. 03. 2023**

### **Odůvodnění změny termínu:**

Termín plnění byl upraven Dodatkem č. 1 k SoD na 28.2.2023 z důvodu mimořádné časové náročnosti technického řešení odvodnění polní cesty a odvedení vody protipovodňovým příkopem do přílehlého bezejmenného vodního toku. Navržené technické řešení bylo nutné projednat se správcem vodního toku (Povodí Vltavy s.p., závod Berounka) a dále s SPÚ, odd. VHS České Budějovice, jelikož koryto bezejmenného vodního toku je zpevněné a tvoří HOZ ve vlastnictví SPÚ.

Navržené technické řešení bylo upravováno, doplňováno a následně opětovně konzultováno a projednáváno s výše cit. subjekty včetně objednatele a výsledný způsob odvodnění a jeho majetkové vypořádání bude ještě předmětem dohody s vodoprávním úřadem MěÚ Kralovice. Dochází rovněž k dodatečné úpravě druhové skladby doprovodné aleje stromů (IP 8) na základě požadavku p. starosty a občanů obce Hedčany. Teprve toto konečné řešení po odsouhlasení všemi DOSS a dalšími účastníky řízení bude podkladem pro zpracování soupisu prací a orientačního rozpočtu stavby. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k další úpravě termínu plnění.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 20. 02. 2023

V Útušicích dne 20. 03. 2023

.....  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

.....  
Hana Nedvědová  
jednatelka společnosti  
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.  
**zhotovitel**