

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Hříchovice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Mleziva, rada pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice
Tel.:	+420 727 956 737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:	allGEO s.r.o.
Adresa:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČO/DIČ:	26349469/CZ26349469
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	7pp75x5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 (dále jen „zhotovitel“).

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna počtu MJ, ke které došlo v důsledku upřesnění obvodu KoPÚ v k. ú. Hříchovice na základě výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Dále změna termínu dílčí etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je požadována vzhledem k tomu, že ke změně katastrální hranice dojde až na základě upřesnění dle vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci tvorby DKM.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačních celků celcích 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo v příloze č. 1 SoD č. 16/2020-504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 072909/2023 ze dne 23.02.2023.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a termínu plnění.

Původní celková cena díla bez DPH	1 086 930,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 39 430,00 Kč
Vícepráce bez DPH	0,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 047 500,00 Kč
DPH 21%	219 975,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 267 475,00 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	100 bm	-17	2 090	-35 530		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					28.2.2023	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	1 ha	-2	190	-380		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – vícepráce	1 ha	-2	190	-380		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	1 ha	-2	790	-1 580		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	1 ha	-2	590	-1 180		
3.6.	Mapové dílo	1 ha	-2	190	-380		Do 3 měsíců od výzvy

Rekapitulace změn v počtu MJ

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a GP původně 140 MJ, **nově 123 MJ**

Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu původně 247 MJ, **nově 245 MJ**

Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků původně 247 MJ, **nově 245 MJ**

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení původně 247 MJ, **nově 245 MJ**

Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení původně 247 MJ, **nově 245 MJ**

Etapa 3.6. Mapové dílo původně 247 MJ, **nově 245 MJ**

3. Termín plnění dílčí etapy uvedený ve smlouvě se mění takto:

Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice původně 28.2.2023 **nově do 3 měsíců od výzvy Objednatele.**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 27.02.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

V Plzni dne 27.02.2023
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský
jednatel společnosti
allGEO s.r.o

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hříchovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 3)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	890	16 020	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	247	490	121 030	31.3.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 090	257 070	28.2.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 890	18 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	245	190	46 550	31.10.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	245	190	46 550	30.6.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					506 120	30.6.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	245	790	193 550	30.6.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	390	5 850	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	990	31 680	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	9 900	79 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	245	590	144 550	30.6.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					494 830	
3.6.	Mapové dílo	ha	245	190	46 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					46 550	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	506 120,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	494 830,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	46 550,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 047 500,00
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa	219 975,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 267 475,00