

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky
Hodonín

Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada
Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:

Tel.:	725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa 601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453 / 0300
DIČ:	CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s článkem 6 odst. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1 včetně dílčích částí 6.3.1 i) a) až c) a 6.3.2, uzavřené Smlouvy o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou ze dne 7.10.2021, mění termíny předání k akceptačnímu řízení následovně:

	Etapa	Dílčí část	Termín předání k akceptačnímu řízení dle SoD	Nový termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 Přípravné práce	6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	28.2.2023	29.2.2024
	6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	28.2.2023	29.2.2024
	6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	28.2.2023	29.2.2024
	6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.6.2023	30.4.2024
	6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	30.6.2024	30.4.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy			
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	30.4.2025	31.1.2026	

Čl. II.

Důvodem změny termínů je na základě podaného nesouhlasu vlastníka pozemků zapsaných na LV 739 v k. ú. Tasov nad Veličkou vyloučení pozemků p. č. 157/1, 157/16, 157/20, 160/1 a 160/3 z obvodu pozemkových úprav. Dále došlo ke změně hranice vnitřního obvodu vyvolané požadavky třetích stran.

Čl. III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 28.2.2023

V Brně dne: 28.2.2023

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.11.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	650	243 750	30.11.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	222	800	177 600	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	x
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 800	205 200	29.2.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	121	1 800	217 800	29.2.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	290	1 500	435 000	29.2.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	597	500	298 500	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	597	500	298 500	30.4.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 887 650	30.4.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	476	700	333 200	30.4.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	150	700	105 000	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	106	1 100	116 600	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	45	1 300	58 500	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	35 000	70 000	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900	4 900	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800	2 800	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	476	920	437 920	31.1.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 400	6 400	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 500	3 500	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 300	1 300	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 176 120	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	597	450	268 650	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					268 650	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 887 650,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 176 120,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				268 650,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 332 420,00	
DPH 21 % v Kč					699 808,20	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 032 228,20	