

Dodatek č. 3

dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2015
Geodetické práce pro rekonstrukci přídělů v k. ú. Blažkov

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Zdeněk Kolář, GEODEZIE, sdružení podnikatelů
Sídlo:	Masarykovo náměstí 15, 593 01 Bystřice n. Pernštejnem
Zastoupen:	Zdeňkem Kolářem, zástupcem sdružení
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Zdeňkem Kolářem, zástupcem sdružení
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	723 11 266
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

Č.I.I.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3, kterým se ukončuje dohodou smluvních stran smlouva o dílo č. objednatele č. VZ4/2015 a č. zhotovitele 6/2015 ze dne 9. 10. 2015 na vyhotovení geodetických prací pro rekonstrukci přídělů v katastrálním území Blažkov.

Čl. II

Odůvodnění a současný stav řízení:

Zhotovitel splnil veškeré svoje závazky z výše uvedené smlouvy. Na základě rozsudku 62A12/2020-81 Krajského soudu v Brně bylo rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 12.12.2019, č.j. SPU 467444/2019, sp. zn. SP13954/2019-202001 zrušeno a věc se vrací objednateli k dalšímu řízení. Pro další řízení není možné upravit původní SOD a je nutné provést nové výběrové řízení.

Čl. III

Rekapitulace prací a plnění, stanovení méněprací a změna smlouvy:

1) V průběhu plnění SOD byly vyhotoveny a proplaceny následující ucelené části

Druh prací, ucelená část zakázky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Uhrazeno včetně DPH	Faktura zhotovitele č.
1. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu (území s přídělí)	ha	345	30,00	10.350,00	12523,00	99/2016
2. Revize a zahuštění PBPP	bod	12	3.900,00	46.800,00	56628,00	99/2016
3. Zaměření skutečného stavu území	ha	469	150,00	70.350,00	85123,50	122/2016
3.1. Zaměření skutečného průběhu hranic silničního tělesa	100 bm	92	1 280,00	117 760,00	142490,00	14/2017
4. Vyšetření, vytyčení a zaměření obvodů, vyhotovení soupisů nemovitostí, šetřících náčrtů, Vyhotovení geometrického plánu na obvody – rekonstrukce přídělí	100 bm	205	3.100,00	635.500,00	768955,00	122/2016
5. Obnova operátu KN novým mapováním neřešených pozemků dle § 2 – vyšetření, vytyčení a zaměření vlastnických hranic, vyhotovení soupisu nemovitostí, šetřících a měřických náčrtů	ha	124	3.400,00	421.600,00	510136,00	67/2017
6. Stabilizace bodů hranic pozemků plastovými mezníky	bod	1200	170,00	204.000,00	123420,00 120746,00	122/2016 67/2017
7. Vyhotovení DKM (rekonstrukce přidělového plánu a pozemky neřešené)	ha	469	400,00	187.600,00	226996,00	100/2018
9. Vektorizace přidělového plánu a srovnávací sestavení parcel	ha	345	250,00	86 250,00	104362,00	43/2018
Uhrazeno celkem				1780210,00	2151379,50	

2) Ukončením plnění SOD vznikají méněpráce :

Druh prací, ucelená část zakázky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ KČ bez DPH	Cena celkem KČ bez DPH	Cena celkem KČ včetně DPH
6.Stabilizace bodů hranic pozemků plastovými mezníky	bod	13	170,00	2210,00	2674,60
8. Vytyčení nového stavu	100 bm	10	1 300,00	13 000,00	15730,00
Celkové méněpráce				15210,00	18404,60

Čl. IV

Smluvní strany se vzhledem k výše napsanému dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou č. VZ4/2015 ze dne 9. 10. 2015 na vyhotovení geodetických prací pro rekonstrukci přídělů v katastrálním území Blažkov ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 končí.

Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 jsou bezzbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé na základě výše uvedené smlouvy.

Čl. V

1) Dodatek č.3 včetně příloh a tím i ukončení smluvního vztahu založeného původní smlouvou nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2) Dodatek č. 3 včetně přílohy č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

3) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.3.2023

V Bystřici nad Pernštejnem dne 13.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Státního pozemkového úřadu

Zdeněk Kolář,
odpovědný zástupce sdružení