

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nenačovice“

uzavřené pod č. objednatele: 20/2018-537100 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Zítková, Pobočka Beroun
Adresa:	Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr
Telefon:	702167724
E-mail :	beroun.pk@spucr.cz; m.zitkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nenačovice (dále jen „KoPÚ“).

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.

Článek III.

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Počet MJ se navyšuje z 25MJ na 26MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Počet MJ se snižuje z 25MJ na 6MJ

Odůvodnění: Původní stanovení měrných jednotek v SoD bylo vztaženo v prvkům doporučeným z vodohospodářské studie a nemohlo předpokládat takto značné změny. Skutečný rozsah prací (měrných jednotek) je rozdílný oproti stavu uvedeném v SoD na základě skutečného rozsahu KoPÚ.

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

Původně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 360 300 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	758 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	183 00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 301 500 Kč
DPH 21%	483 315 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 784 815 Kč

Nově:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 360 300 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	749 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	183 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 293 000 Kč
DPH 21%	481 530 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 774 530 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 25. 11. 2020

V Praze dne 25. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nenačovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	216	1 200	259 200	30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	154	1 200	184 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	56	1 200	67 200	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 400	484 800	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	41	2 400	98 400	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	250	92 500	30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	366	400	146 400	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 360 300	31.03.2020 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	850	311 100	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	23	1 200	27 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	26	1 000	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	6	500	3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	362	1 000	362 000	31.3.2022 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					749 700	30.9.2022 5)
3.6.	Mapové dílo	ha	366	500	183 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
183 000						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 360 300 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	749 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	183 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 293 000 Kč
DPH 21% v Kč	481 530 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 774 530 Kč

V Praze dne 25. 11. 2020

V Praze dne 25. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Martin Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r. o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.