

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 254-2022-529101, ze dne 4.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na vypracování „PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem:

**Česká republika-Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Cheb**

**Adresa:** Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb  
Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb

Tel.:

+420 725 403 871

E-mail:

t.valina@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem:

Jméno:

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo:

Brno-Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 644 00

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČO/DIČ:

277 24 905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“).

V souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.7. smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v Čl. III. Termín plnění odst. 3.1.1 písmeno b) následným způsobem:

## **Čl. I. Vymezení rozsahu změn**

**1.1.** Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. III následným způsobem:

*Původní znění:*

### **Čl. III Termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **15. 11. 2022**
- b) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **31. 3. 2023**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

### **Čl. III Termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **15. 11. 2022**
- b) Aktualizace projektové dokumentace: **do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.**
- c) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele.**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

### **1.2. Odůvodnění:**

Důvodem změny termínu předání díla – uvedených v Čl. III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy jsou nové požadavky ze strany orgánu ochrany přírody, o nutnosti zajištění posudku vlivu stavby na životní prostředí, sdělené v průběhu zpracování díla. Zejména se jedná o požadavek na zpracování Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, z hlediska fauny a flóry. Výsledky bude nutné zpracovat do projektové dokumentace a dále požádat o vydání povolení ke stavbám. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

**2.1** Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

**2.2** Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

**2.3** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**2.4** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 23. 3. 2023

V Brně dne: 23. 3. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.